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El presente estudio consiste en los diseños de los sistemas de  alcantarillado sanitario 
y pluvial y tratamiento de aguas servidas para la población de Tanialo, del catón 
Latacunga. La dotación del alcantarillado sanitario y pluvial es de vital importancia 
para esta comunidad para que las aguas servidas y lluvias sean aprovechadas de 
mejor manera, ya sea para el sector agrícola o ganadero del lugar; siempre y cuando 
se  tenga un adecuado tratamiento. 
 
Se utilizará tubería de PVC en este proyecto debido a la facilidad de instalación y el 
rápido tiempo de colocación ya que no se necesita de mano de obra ni equipo 
especializado para su colocación. El área total que cubrirá la ejecución de la obra es 
de 17,9 hectáreas, las cuales comprenden  una población rural básicamente con casas 
pequeñas de un piso en su mayoría. 
 
El presente estudio comprende, investigaciones de campo y diseños preliminares 
para los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial que fueron realizados con la 
ayuda del programa SEWERCAD, además de una evaluación minuciosa de  
impactos ambientales ya sean estos positivos o negativos durante el proceso de 
ejecución, también de un presupuesto y cronograma de obra, que ayudaran a tener 
una idea del costo total del proyecto y el tiempo que demorará su construcción. 
xi 
El diseño y posterior construcción ayudará a la población a mejorar la calidad de 
vida  y también a evitar las posibles enfermedades que se presentan por la falta de 








La parroquia de Tanialo, está ubicada a 5 Km al Oeste de la ciudad de Latacunga, 
cuenta actualmente con servicios básicos como son agua, luz eléctrica, telefonía 
móvil  pero carece de alcantarillado sanitario y pluvial lo que ocasiona un gran 
problema para la población sobre todo en el período invernal. Por tal motivo es de 
mucha importancia el diseño y la construcción de la red de alcantarillado pluvial y 
sanitario que ayudará a resolver el problema de saneamiento ambiental del sector  
para de esta manera mejorar la calidad de vida de los moradores del lugar. 
 
1.2 Objetivo y alcance 
 
Objetivos 
Realizar un diseño ajustado a la realidad, con las actuales recomendaciones técnicas 
y económicas de alcantarillado separado, pluvial y sanitario de este sector, acorde a 
la realidad socio-económica de la zona tomando en cuenta los posibles riesgos de 
impacto ambiental del sector. Mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta 
comunidad. 
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Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante toda la carrera de Ingeniería 
Civil. 
Elaborar un presupuesto referencial para que la comunidad tenga conocimiento de 
los gastos que se tendrán al llevar a cabo este proyecto. Elaborar planos, 
especificaciones técnicas, presupuesto y programación de construcción 
 
Alcance 
Determinar las dimensiones de las tuberías necesarias para la mejor evacuación de 
las aguas servidas y lluvias desde el punto de visto técnico económico. 
Diseñar el sistema de tratamiento de las  aguas negras y las descargas de las aguas 
lluvias. 
Calcular las cantidades de obra para la elaboración del presupuesto respectivo que 
permitan obtener financiamiento para la construcción del proyecto. 
Determinar mediante el estudio de Impacto Ambiental los efectos negativos que 
pudieran ocasionarse y buscar las soluciones adecuadas para reducir estos efectos 
negativos. 
 
1.3. Descripción General de la Zona 
 
El lugar donde se llevará a cabo el estudio comprende un área irregular, se encuentra 
poblada completamente, además cuenta con vías de acceso que nos ayudaran para 
una adecuada descarga del alcantarillado pluvial, ya que esto es una necesidad 
prioritaria en la población. 
3 
Por estar cerca de la ciudad de Latacunga, no dispone de  escuelas, colegios ni 
guarderías por tal motivo los jóvenes tienen que viajar hasta Latacunga para utilizar 
estos servicios. Para poder trasladarse a la parroquia de Tanialo se lo puede hacer 
tomando un bus  de la flota Pelileo en el Terminal terrestre  de Latacunga que  deja 
en el lugar ya que este transporte tiene como destino la laguna del volcán Quilotoa
1
. 
Este servicio tiene un costo de 35 centavos de dólar, y el servicio es muy eficiente ya 
que los buses salen  con un intervalo de 15 minutos. 
 
Actualmente  las vías  de acceso a Tanialo están en un excelente estado ya que al 
estar de paso al volcán Quilotoa tiene una gran afluencia de turistas sobre todo 
extranjeros. 
 
La Directiva de la comunidad está estructurada de la siguiente manera: 
-  Presidenta de la junta parroquial 
- Vicepresidente 
-  Secretario 
-  Tesorero 
-  Vocales 
 
1.3.1. Situación Geográfica 
 
Región : Sierra 
Provincia: Cotopaxi 
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Latitud:   S 1°1'20" 
Longitud:  W 78° 37'5"  
Clima:12º C a 20º C  
 
Cota altimétrica: 2893  m s n m (promedio) 
Población:1 .000 (estimación 2008) 
Distancia a Guayaquil: 335 km. aprox. 
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Tanialo, está ubicado a 5 km kilómetros al oeste de la  ciudad de Latacunga, entre las 
cordilleras Central y Oriental de los Andes, constituye uno de los atractivos turísticos  
de la región. Rodeado de dorados pajonales, altas montañas,  en medio de una cultura 
que guarda en su corazón la originalidad andina y una alfombra natural de cultivos y 
colores. 
 
1.3.2. Situación Socio-económica 
 
La presencia de actividad volcánica en la zona ha llevado a la acumulación de 
depósitos de piedra pómez que actualmente están siendo extraídos, así como la 
presencia de agua con gas, que es embotellada bajo la marca San Felipe. Se dice que 
las ruinas vecinas de un antiguo pueblo nativo datan de la época de los Incas. 
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Además esta población se dedica a la confección de pantalones de tela así como a la 
panadería y a la agricultura produciendo productos como: maíz, frejol, arveja, papas, 
cebada. 
 
Información de salubridad 
Entre los problemas de Salud detectados se encuentran más comúnmente 
enfermedades diarreicas, respiratorias y gripa que afecta principalmente a los niños y 
ancianos. Los pobladores que sufren de cualquier tipo de enfermedades se trasladan a 
los centros de salud mas cercanos ubicados en Latacunga y dependiendo de la 
gravedad de la enfermedad hacia Ambato o Quito. 
En lo referente a la basura, no existe por el momento un sistema de recolección , y se 
ha constatado que la gran mayoría bota la basura a cielo abierto en quebradas  o 
también la queman. 
 
Tipo de Asentamientos 
Los asentamientos poblacionales en el sector  son muy dispersos, Tanialo no cuenta 
con instituciones bancarias, centros comerciales institucionales o industriales, lo que 
ha provocado que la mayor parte de la población se  traslade a distintos lugares de 









Investigaciones y Trabajos de Campo 
 
El objetivo y alcance de este proyecto es utilizar las herramientas de investigación y 
de campo para tener una guía práctica al momento de relacionar factores socio - 
económicos, poblacionales y de salubridad para lograr obtener el diseño más 
económico y funcional para servir a la población de Tanialo. Una vez ejecutado el 
proyecto, la población deberá tener la capacidad de asimilar el proyecto de 
alcantarillado en factores como recursos para el pago, utilización del mismo y 




En la zona donde se va a efectuar  el proyecto de alcantarillado sanitario y pluvial  




2.2. Climatología  
 
En  esta población encontramos un clima frío  y con fuertes vientos debido a la 
localización de  2893 msnm, las variaciones en el clima son muy violentas ya que 
8 
puede pasar de un despejado a un nublado muy intenso en cuestión de minutos. La 
temperatura oscila entre 12 ºC y 20 ºC  siendo las mínimas  en las mañanas y en la 
noche. 
 
2.3. Estudios Topográficos 
 
Previo al levantamiento se efectúo un reconocimiento general  del terreno, así como 
la localización exacta de las calles, de las quebradas principales que atraviesan la 
comunidad, zanjas, cursos de agua y en general todos aquellos accidentes 
geográficos naturales o artificiales que guardan relación con el proyecto  en estudio 
además se hizo el reconocimiento de las zonas de futuro desarrollo. 
 
Además se realizaron  2 tipos de levantamientos topográficos: 
 
Planimétrico.-  Que  toma en cuenta la proyección del terreno en un plano 
horizontal, la cual nos ayuda a medir distancias horizontales y calcular las áreas. 
Altimétrico.- Que nos ayuda a medir las diferencias de nivel o elevación  entre los 
diferentes puntos del terreno, los cuales representan las distancias verticales medidas 









 DISEÑO DE LOS ALCANTARILLADOS 
SANITARIO Y PLUVIAL 
 




Las redes de alcantarillado son estructuras hidráulicas que funcionan  en la mayoría 
de casos a gravedad, su objetivo principal es transportar las  aguas negras  para 
conducirlas hasta una planta de tratamiento. Ocasionalmente, y por tramos pequeños, 
están constituidos por tuberías que trabajan bajo presión. Normalmente son canales 
de sección circular, oval, o compuesta, enterrados la mayoría de las veces bajo las 
vías públicas.  
 
Para el diseño de estos sistemas se usan las bases que se encuadran  en las “Normas 
Tentativas para el Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y 
Sistemas de Alcantarillado Urbano y Rurales” emitido  por el IEOS (Instituto 





Las bases de diseño toma en cuenta los siguientes aspectos : 
 Período de diseño 
 Área de diseño 
 Área de aportación 
 Caudales de diseño 
 




En el diseño de alcantarillados  podemos tener 3 posibilidades: 
- Diseñar un sistema separado que comprenda el sistema de alcantarillado 
sanitario para recoger  únicamente aguas servidas, y el sistema de 
alcantarillado pluvial para recoger solo las aguas lluvias 
- Diseñar un sistema combinado que recolecte aguas lluvias y servidas en una 
misma red. El sistema combinado puede ser utilizado cuando es indispensable 
transportar las aguas lluvias por conductos que están enterrados y no se puede 
emplear sistemas de drenajes superficiales, debido al tamaño de las áreas a 
drenar, la configuración topográfica del terreno o las consecuencias 
económicas de las inundaciones. 
- Diseñar un sistema mixto que proyecta un sistema separado para una zona y 
un sistema combinado para otra zona. 
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El IEOS recomienda diseñar sistemas de alcantarillado separados con el objeto de 
preservar  las aguas de posibles contaminaciones. 
Para un correcto diseño de alcantarillado se deben seguir las normas  establecidas 
para el diseño, las cuales nos dicen que la velocidad mínima dentro de la tubería será  
0,30 m/s  para evitar la acumulación de sedimentos. Es necesario tomar en cuenta la 
relación del calado dentro de la tubería, es decir el nivel hasta donde subió el flujo 
desde el fondo de esta.  La relación del calado con respecto al diámetro de tubería 
debe ser no más del 80%, La separación entre pozos según normas son 100 m para 
tuberías de hasta 400mm, y el  diámetro mínimo debe ser de 200mm. 
 
3.1.3 Disposiciones Específicas para el diseño 
 
Para esta zona se tiene previsto la utilización de tubería de PVC debido a que son 
fáciles de colocar y muy ligeras para transportar, también que resiste mucho la 
exposición a sustancias corrosivas y químicas. Este tipo de tuberías con respecto a 
las  tuberías de hormigón o tuberías metálicas  aseguran bajas perdidas por fricción 
debido a sus lisas superficies interiores que hacen que el flujo del agua sea elevado, 
lo que  garantiza que el caudal que se va a transportar va hacer el mismo desde el 
inicio hasta el final de la vida útil de este tipo de tubería. El costo de este material es 
muy económico debido a que no se necesita herramientas especiales para instalar  ni 
tampoco personal capacitado para su colocación. Esta zona necesita que el  proyecto  
sea  realizado rápidamente debido a que  Tanialo ya cuenta con servicios de agua 
potable y no tienen un sistema para descargar y tratar las aguas servidas y se lo  
realice completamente en una sola etapa ya ha provisto los fondos para dicha obra. 
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3.1.4 Análisis Conceptual del Diseño 
 
Se previó para este diseño  que el recorrido de las tuberías sea por debajo de las 
calles y no atraviesen la propiedad privada, además que  se tenga facilidad para dar el 
respectivo mantenimiento a todos los componentes de este sistema  como son pozos 
de revisión, tapas, escaleras, etc. Este proyecto contará con una planta de tratamiento 
de aguas servidas primario para el máximo aprovechamiento del agua tratada que 
posteriormente será utilizada en  las labores de riego. 
 
3.1.5 Bases de Diseño 
 
Son conjuntos de coeficientes, parámetros y procedimientos normalizados que se 
usan para optimizar las dimensiones del proyecto. En el caso de nuestro país utilizamos 
las que estableció el IEOS (Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias) actualmente adoptada 
por la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental. 
 
Durante el funcionamiento del sistema de alcantarillado se debe cumplir la condición 
de auto limpieza para limitar la sedimentación de arena y otras sustancias 
sedimentables (heces y otros productos de desechos) en los colectores. La 
eliminación continua de desechos es costosa y en caso de no dar el adecuado 
mantenimiento se  puede tener problemas por obstrucción y taponamiento. 
 
13 




El periodo de diseño es por definición el tiempo que transcurre desde la iniciación del 
servicio del sistema, hasta que por falta de capacidad o mal uso, sobrepasan las 
condiciones establecidas en el proyecto. Es decir aquel tiempo dentro del cual el 
sistema funcionará  satisfactoriamente. 
 
Para redes de distribución es conveniente poner un periodo de diseño que varía entre 25 
y 30 años y para poblaciones pequeñas este periodo se puede tomar de 15 a 20 años. 
El periodo de diseño para este proyecto se tomó de 20 años debido a que es una 
población en  vías de desarrollo por tal motivo en un tiempo futuro será necesario un 




Se requiere estimar la población al final del período de diseño y para  el cálculo de la 
población futura  es necesario tener en cuenta los datos estadísticos de los  últimos 




Po= Población inicial o de partida para un tiempo ti 
Pf= Población final para un tiempo tf (tiempo en el que se quiere la proyección) 
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Kg=Constante o incremento geométrico que se obtiene a partir de los censos 
Para el presente  proyecto se tomaron los datos facilitados por la directiva de la 
comunidad de Tanialo. 
 
3.1.5.3 Áreas Tributarias 
 
Las áreas tributarias son superficies  pequeñas que resultan de dividir toda el área de 
terreno, para estimar la aportación de agua en  cada tramo de tubería, para realizar las 
divisiónes se debe realizar un estudio de zonificación y densidades de acuerdo a 
factores que puedan influir en el proyecto. 
 




 Si la zona es relativamente plana y con manzanas sensiblemente cuadradas, la 
superficie de drenaje, para cada tubería, se obtiene trazando diagonales entre 
pozos de revisión. 
 Si la zona es relativamente plana y con manzanas sensiblemente 
rectangulares, se divide el rectángulo en dos mitades por los lados menores y 
luego se trazan rectas inclinadas a 45
0
 desde las esquinas, teniendo como base 
los lados menores, para formar triángulos y trapecios como áreas de drenaje. 
 Si la topografía es irregular, se deberá realizar un análisis detallado de las 
zonas en las cuales el procedimiento de división antes indicado no es 
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aplicable, debiendo recurrirse a las curvas de nivel para la determinación de 
las áreas de drenaje. 
 
3.1.5.4 Caudales de Diseño 
 
3.1.5.4.1 Caudal de Aguas Servidas 
 
Para el diseño del alcantarillado sanitario se deben tomar en cuenta los siguientes 
tipos de caudales de aguas servidas, que se describen a continuación: 
 
 Caudal Medio Inicial.- Se utiliza generalmente para verificar la capacidad 
de auto limpieza de la red de alcantarillado.  Este caudal se determina con la 
siguiente expresión: 
    
                                  
           
          
 
 Caudal Medio Final.- Sirve de referencia para el dimensionamiento de 
estaciones de bombeo, plantas de tratamiento y otras obras anexas. 
    
                              
           
          
 
El valor que se tiene del factor A esta entre el 0.7 y 0.8, este valor considera la 




3.1.5.4.2 Caudal Máximo Instantáneo Final 
 
Se obtiene multiplicando el caudal medio diario al final del período de diseño por un 
coeficiente de mayoración (k) que toma en cuenta el aporte simultáneo de aguas 
servidas desde los aparatos sanitarios. 
                
 
El coeficiente k, para caudales medios, que varíen entre 0,004m3/s y 5,0 m3/s, es 
igual a: 
  
     
         
 
 
K = relación entre el caudal máximo instantáneo y el caudal medio diario. 
Q = Caudal medio diario de aguas servidas domesticas en m
3
/s 
Para el diseño de tuberías cuyo caudal medio futuro sea inferior a 0,004 m
3
/s, el 
factor k puede ser tomado constante e igual a 4. 
 




Es muy importante tomar en cuenta la velocidad de las aguas servidas en este tipo de 
proyectos debido a dos razones: 
                                                          
6
 SSA. Normas para el Estudio y Diseño. Op. Cit . pag 276. 
17 
- Si la velocidad es muy baja e produce la sedimentación de los sólidos en la tubería 
y consecuentemente el taponamiento y colapso de los conductos, como también la 
acumulación de gases en la tubería. 
 
- Al tener una velocidad muy elevada se produce la erosión del material. 
La velocidad en cualquier tipo de colectores no debe ser menor que 0,30 m/s, para 
garantizar condiciones de auto limpieza en el futuro y además 0,30 m/s para caudal 
medio inicial; y preferiblemente mayores que 0,60m/s para evitar la acumulación de 
gases en el líquido que conduce la tubería. 
 
3.1.6 Hidráulica del Sistema de Alcantarillado 
 
3.1.6.1 Recomendaciones para el Diseño de Red Alcantarillado 
Sanitario. 
 
Para realizar el diseño de la red de alcantarillado sanitario  utilizamos  la fórmula de 
Mannig  ya  que en ella se puede incluir el coeficiente de rugosidad del material que 
para nuestro caso es de 0,10  para P.V.C. 
 
Flujo en tuberías parcialmente llenas 
Las relaciones que ligan el escurrimiento a tubo lleno con el parcialmente lleno, se 




  v = velocidad flujo parcialmente lleno (m/s) 
  V = velocidad flujo totalmente lleno (m/s) 
  n = coeficiente de rugosidad en flujo parcialmente lleno 
  N = coeficiente de rugosidad en flujo totalmente lleno 
  r = radio hidráulico del flujo parcialmente lleno (m) 
  R = radio hidráulico del flujo totalmente lleno (m) 
 
Dónde:  
  q = caudal flujo parcialmente lleno (m3/s) 
  Q = caudal flujo totalmente lleno (m3/s) 
  a = área, sección a flujo parcialmente lleno (m2)  
  A = área, sección a flujo totalmente lleno (m2) 
 
 
Para un adecuado aprovechamiento se procuró que la tubería vaya enterrada 
paralelamente al perfil de la calle, con una adecuada pendiente para que el diseño sea 



















Otro factor que se tomó  en cuenta es que la profundidad  de los pozos no sea muy 
grande  ya que si sobrepasa de los 4 m. se deberían entibar las paredes de los pozos 
para evitar deslizamiento de los taludes. 
 
La capacidad a la que estará trabajando la tubería será un 60 % para que exista un 
margen de seguridad en caso de que se aumente el caudal  ya que nunca las tuberías 
deberían trabajar a presión y también para que exista ventilación  para evacuación de 
los gases que emanan las aguas servidas. 
 
Se debe considerar que al haber cambios de pendiente bruscos, cambios en las 
secciones de velocidad o de caudal se producen transiciones que hacen que exista 
pérdida de energía la cual puede compensarse con la caída de la solera en el 
conducto, las cuales pueden ser: 
 
- Si al pozo de revisión llega una sola tubería, debe dejarse una caída de 3 cm 
entre las cotas de la tubería de llegada y la de salida. 
- Si al pozo de revisión llegan dos tuberías, debe dejarse 6cm de caída a partir 
de la cota de la tubería más baja. 
- De la misma manera si el caso es que al pozo de revisión llegan tres tuberías, 
se debe dejar 9 cm de caída a partir de la cota de la tubería más baja. 
 
Para el caso de los pozos de revisión, estos deberán estar separados a una distancia 
máxima de 100m en tuberías de 200mm. Estos nos ayudarán a realizar un 
mantenimiento en la tubería e inspeccionarlo en caso de que existan problemas de 
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obstrucción. Deberá existir una tapa de por lo menos 60cm de diámetro para que 
permita el ingreso del personal de inspección y limpieza.  
 
Otro elemento que se tomará en cuenta en el sistema son los pozos de salto. Estos se 
construirán cuando la diferencia de alturas entre la tubería de llegada y de salida sean 
mayores a 0.90m. Se deberá construir una tubería vertical que intercepte el flujo para 
que luego lo deposite en el fondo del pozo y pueda permitir el mantenimiento del 
personal de limpieza. 
 
En cuanto a las conexiones domiciliarias, estas permiten el acarreo de las aguas 
residuales desde los domicilios hasta la tubería principal del alcantarillado. Estas 
deberán ser cajas de revisión de 0.6 x0.6 m de sección horizontal y el fondo a una 
profundidad no menor a 1 m y la tubería que conecta la caja de revisión con la 
tubería del alcantarillado debe formar un ángulo de 45 grados en dirección del flujo 











3.1.6.2 Cálculos Hidráulicos de la Red de Alcantarillado 
Sanitario 
 
CALCULO DE LA POBLACION FINAL 
 
Para redes de distribución es conveniente poner un periodo de diseño que varía entre 
25 y 30 años y para poblaciones pequeñas muy necesitadas este periodo se puede 
tomar de 15 a 20 años. 
El periodo de diseño para este proyecto se tomara de 20 años debido a que es una 
población en  vías de desarrollo por tal motivo en un tiempo futuro será necesario un 
rediseño del sistema. 
 
Para nuestro caso se tomaron datos de la población del censo que se realizo en el 2008 que 
nos fueron facilitados por la  junta parroquial de Tanialo . 
  
Según  el INEN  en el código de práctica del sistema de abastecimiento de agua potable, 
disposiciones de excretas y residuos líquidos en el área rural, En la cuarta parte  en el punto 4 
disposiciones específicas,  4.2.4. 
 Para el cálculo de la tasa de crecimiento poblacional se tomará como base los datos 
estadísticos se adoptará para la proyección geométrica los índices de crecimiento indicados 
en la tabla 5.1 
 
REGION GEOGRAFICA  r(%) 
Sierra  1 
Costa, oriente  y Galápagos 1,5 
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Por lo tanto, se trabajara con el coeficiente de incremento geométrico de 1,00, ya que   
el cantón pertenece a la región sierra. 
 
MODELO MATEMATICO: CRECIMIENTO GEOMETRICO 
 
𝑃 〖=𝑃 ∗𝑒〗^( ∗(   −  )) 
Pf = Población futura. 
Pi = Población inicial. 
r   = Coeficiente de incremento geométrico. 
tf  = tiempo final 
ti  = tiempo inicial. 
La población futura se determina para un período de diseño  de por lo tanto los datos 
que se tienen son: 
r =    1,0% 0,01 
Pi (2008) =  1000 Hab 
tf =    2028  
ti =    2008  
Pf =  405 *  *e^(0,01)*(2031-2011)   
Pf =   1221 Hab 
DENSIDAD POBLACIONAL FUTURA 
Dendidad Poblacional futura =   Pf/Area 
AREA TOTAL PROYECTO =  17,931 Ha 





Según  el INEN  en el código de practica del sistema de abastecimiento de agua 
potable , disposiciones de excretas y residuos liquidos en el area rural En la cuarta 
parte  en el punto 4.4  dotaciones  especificas,  4.2.4  En la tabla 5.3 se presentan las 
dotaciones correspondientes  a los diferentes niveles de servicio   
POBLACION 
FUTURA CLIMA 
DOTACION MEDIA FUTURA 
(lt/hab dia) 
1000  - 10000 
FRIO 150 - 180 
TEMPLADO 160 - 190 
CALIDO 170 - 200 
160   
 
Por lo tanto se utilizara el nivel de servicio IIb (DRL - SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO) TABLA 5.23.1.7. Tratamiento de las Aguas 
Residuales 
Dot = 160 l/Hab*dia  
 
CALCULOS DE CAUDALES DE DISEÑO 
 
Caudal Medio Final 
 
Qm= Población final* Dotación* Factor A      
 86400 s/día      
       
Qm= 1221 Hab*160  l/Hab*dia* 0.8      
 86400 s/dia      
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Qm= 1,809  l/s    
Para expresarlo en unidades de área, dividimos para el área futura. 
Qm =   1,809 l/s    
 17,931ha    
Qm = 0,1009  l/s*ha 
Caudal Máximo Instantáneo Final: 
Qmáx instant. = Qmf *K  
 donde:  
Qmf= Caudal medio final en m3/s  
K= Coeficiente de espontaneidad.     
Qmáx instant. = 0,1009 (l/s*ha)*4      
Qmáx instant. = 0,4037  l/s*ha  
 
Caudal de Infiltración: 
Q infiltr =  0 
Caudal de aguas lluvias ilícitas: 
Q a. lluvias ilicit.= 80 l/Hab*dia    
Q a. lluvias ilicit. = 80 l *  495 Hab *   1día  
Hab*dia    86400 s 
Q a. lluvias ilicit. = 1,1309  l/s   
Para expresarlo en unidades de área, dividimos para el área futura. 
Q a. lluvias ilicit. = 1,1309 
      17,931 
 
Q a. lluvias ilicit. = 0,0631  l/s*ha 
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CAUDAL SANITARIO TOTAL: 
Qsan. Total =  Qmáx instan. + Q infiltr. + Q A. lluvias ilict.   
Qsan. Total =  0,4037 l/s*ha + 0 + 0,0631 l/s*ha    
    
Qsan. Total =  0,4667    l/s*ha             Este valor se lo multiplicara por las  
áreas de aportación de cada tramo 
para obtener el caudal de diseño. 
 
CALCULO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
DATOS 
 Pf= 1221 hab 
 Dot= 160 l/hab*dia 
ntub PVC=  0,010  
 k= 4  
Factor A =  0,8   
Area total=  17,931 ha  
Densidad=  68,12 Hab/ha 
Q A. ilicitas =  80 l/Hab*dia  
Q Infiltracion =  0 m3/ha*dia  
 
hicimos la primera descarga en el pozo 28 para cumplir  con el maximo de  tramos 










3.1.7. Generalidades  
 
El vertido final del caudal del alcantarillado sanitario, debe efectuarse previo tratamiento,  por lo que 
el dimensionamiento de la estructura de descarga se hará para el gasto de producción de la planta de 
tratamiento. Se debe investigar el uso posterior que se dará  al agua para definir el tipo de tratamiento 
que será necesario realizar, considerando las normas vigentes de calidad del agua existentes al 
respecto. Para el diseño de la o las estructuras de descarga de un sistema de alcantarillado, es 
recomendable considerar lo siguiente:  
 
- Localización adecuada del sitio de vertido previo tratamiento, procurando que quede lo más alejado 
posible de la zona urbana, considerando las zonas de crecimiento futuro, y la dirección de los vientos 
dominantes para la mejor ubicación de la planta de tratamiento.  
- Para el caso de descarga en una corriente de agua superficial que fluctúe notablemente en su tirante, 
se puede diseñar una estructura con dos descargas a diferente nivel, una para escurrimiento en época 
de secas y otra para la época de avenidas. En todos los casos se deben evitar los remansos en el 




- Protección a la desembocadura de la tubería contracorrientes violentas, tráfico acuático, residuos 
flotantes oleaje y otras causas que pudieran dañar la estructura de descarga según las características 
del sitio de vertido. En general no es recomendable localizar vertidos en:  
 - Masas de agua en reposo; vasos de presas, lagos, estuarios o bahías   
    pequeñas. 
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 - Aguas arriba de una cascada o caída de agua.  
 - Terrenos bajos que estén alternativamente expuestos a inundación y secado. 
 
Sitios de Vertido previo al Tratamiento 
La disposición final de las aguas residuales tratadas, se pueden llevar a cabo en 
diversas formas que complementan por medio de los procesos naturales, el trabajo 
que efectúan las plantas de tratamiento. Los sitios más comunes de disposición de 
estas aguas son: 
- Vertido en corrientes superficiales 
- Vertido en terrenos 
- Vertido en el mar 
Se puede indicar que el objetivo del tratamiento de aguas residuales es la 
“conversión del agua residual proveniente del uso de las aguas de abastecimiento, en 
un efluente final aceptable a las condiciones del ambiente (estético, organoléptico y 
de salud pública) y la disposición adecuada de los sólidos (lodos) obtenidos durante 
el proceso de purificación”. 8    
Esta definición deja entrever la necesidad de determinar primeramente la 
característica de los desechos líquidos crudos y en segundo lugar, preestablecer las 
características que debe tener el efluente tratado para no afectar el medio ambiente. 
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3.1.7.1 Sistemas de Depuración de Aguas Residuales y selección 
 
El diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales es uno de los aspectos más 
desafiantes de la ingeniería sanitaria y ambiental. Ambos conocimientos técnicos y 
experiencias prácticas son necesarios en la selección y análisis de los procesos de 
tratamiento. Los principales elementos que intervienen en la selección de los 
procesos de tratamiento son: 
 
- Necesidad del cliente. 
- Experiencias previas. 
- Requerimientos de la calidad del agua residual tratada por parte de la   
agencia reguladora. 
- Selección y análisis de las operaciones y procesos unitarios. 
- Compatibilidad con las facilidades existentes. 
- Costo 
- Capital. 
- Operación y mantenimiento. 
- Evaluación económica. 
- Consideraciones ambientales: 
- Impacto de la instalación: 
- Pérdida de terreno. 
 Calidad del agua subterránea. 
 Flora y fauna 
 Suelo 
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Actualmente existe la tendencia de agrupar los métodos de tratamiento en dos 
grandes grupos e independientemente de la eficiencia remocional de la carga 
orgánica: operaciones unitarias y procesos unitarios. En el primer caso predomina la 
aplicación de principios físicos y en el segundo la actividad química o biológica. 
 
En el pasado, los procesos y las operaciones unitarias se agrupaban bajo la 
denominación de tratamiento primario, secundario y terciario. En el tratamiento 
primario se agrupaban las operaciones del tipo físico, en el secundario los procesos 
biológicos de asimilación de la materia orgánica y el término terciario o tratamiento 
avanzado se ha aplicado a las operaciones y procesos utilizados para eliminar 
contaminantes no removidos por el tratamiento primario o secundario.
 9
   
 
 La selección del proceso de tratamiento depende del uso al cual se le destinará al 
efluente tratado, la naturaleza del agua residual, la compatibilidad de las distintas 
operaciones y procesos, los medios disponibles de evacuación de los contaminantes 
finales y la posibilidad económica de las distintas combinaciones. 
 
3.1.7.2 Tratamiento primario, sus componentes 
     
Tiene como objetivo la remoción por medios físicos o mecánicos de una parte 
sustancial del material sedimentable o flotante. Es decir, el tratamiento primario es 
capaz de remover no solamente la materia que incomoda, sino también una fracción 
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importante de la carga orgánica y que puede representar entre el 25% y el 40% de la 
DBO y entre el 50% y el 65% de los sólidos suspendidos. Entre los tipos de 
tratamiento primario se citan: 
- Sedimentación primaria. 
- Flotación. 
- Precipitación química. 
- Filtros gruesos. 
- Oxidación química. 






3.1.7.3 Diseño del Sistema 
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Las bases de diseño propuestas para este tipo de proyectos se encuadran en las 
“Normas Tentativas para el Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable 
y Sistemas de Alcantarillado Urbano y Rurales” elaborados  por el IEOS (Instituto 
Ecuatoriano de Obras Sanitarias),  teniendo en cuenta que se trata de una pequeña 
población situado en la zona rural de la provincia de Cotopaxi. 
 
3.2.2 Disposiciones Generales 
 
La determinación del período de retorno de diseño de un sistema de aguas lluvias es 
un tema relativamente complejo, puesto que depende del grado de seguridad ante las 
inundaciones que requiera la ciudadanía, del comportamiento de las precipitaciones 
(intensidades y recurrencia anual), caudales involucrados, consecuencias de que los 
caudales excedan la capacidad de las obras y el costo de inversión asociado a las 
mismas. 
 
3.2.3 Disposiciones Específicas 
 
En el diseño hidráulico de un alcantarillado lo ideal es tener excavaciones mínimas y 
no requerir de la utilización de equipos de bombeo, pero esto no siempre se puede 
lograr debido a las características topográficas de cada región. De aquí, se desprende 
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que en el estudio de la solución óptima  sea necesario tener en consideración los 
límites permisibles para velocidades de conducción  con el objeto de asegurar el buen 
funcionamiento de la tubería  y de todas las estructuras del sistema.   
 
3.2.4 Análisis Conceptual de la Alternativa de Diseño 
 
A fin de definir los alcances y la magnitud de un proyecto de alcantarillado pluvial 
en una localidad, se debe contar con información consistente en: 
 
Datos generales. Localización geográfica, categoría política, economía, vías de 
comunicación y servicios públicos. 
 
Planos de la localidad. Son esenciales para la elaboración del proyecto, pues de 
ellos depende el definir adecuadamente la configuración de la red, por lo que en caso 
de no contar con ellos, deberán hacerse levantamientos topográficos para obtenerlos. 
Las escalas más usuales de los planos varían desde 1 :2,000 hasta 1 :5,000 en plantas, 
y en perfiles desde 1 :2,000 hasta 1 :5,000 en horizontal y de 1 :200 a 1 :500 en 
vertical. En la práctica, se recomienda obtener: 
 
- Plano topográfico actualizado de la localidad a escala 1:2000, donde se 
muestren las curvas de nivel a equidistancias de un metro y se indique: trazo 
urbano con nombre de las calles, elevaciones de terreno en los cruces de las 
calles y en los puntos donde existe cambio de pendiente o de dirección del eje 
de la calle. 
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- Plano topográfico de la cuenca donde se ubica la localidad, con escala 1:5000 
y equidistancias entre curvas de nivel de un metro. Es conveniente, indicar la 
Hidrología de la zona definiendo las cuencas de aportación a la localidad, las 
corrientes existentes (naturales y artificiales), y los posibles sitios de vertido 
señalando los niveles de agua máximo y mínimo extraordinarios, los gastos 
correspondientes y el sentido del escurrimiento. 
 
- Plano urbano de la localidad donde se muestren: tipos de pavimentos 
existentes, banquetas, áreas verdes, y usos del suelo, presentes y, en lo 
posible, futuros. 
 
Además, es conveniente contar con: 
- Plano de la red existente de alcantarillado, donde se señale el trazo de los 
colectores y desagües , las elevaciones del terreno y de las plantillas de las 
tuberías en los pozos de visita, así como las características de las tuberías: 
material, diámetro, longitud y pendiente. Se debe indicar la ubicación de las 
estructuras especiales y sus principales características, como es el caso, por 
ejemplo, de estaciones de bombeo, canales, sifones, alcantarillas etc. 
 
- Plano geológico, indicando clasificación y tipo del suelo, ubicación de 
sondeos y sus resultados, y profundidades del manto freático. 
 
Información climatológica de la zona y registros pluviométricos de las estaciones 
locales y aledañas a la zona de estudio. De esta información deberán obtenerse las 
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intensidades máximas anuales de lluvia para diferentes duraciones de tiempo: 5, 10, 
15, 20, 30, 45, 60, 80, 100 Y 120 minutos, para obtener curvas intensidad-duración-
tiempo de retorno.  
 
Operación actual. -En caso de existir, es útil considerar la información de operación 
de que se disponga sobre el sistema actual de desalojo de aguas pluviales y de los 
problemas de drenaje que se hayan presentado en la localidad, así como de sus 
causas y posibles soluciones. 
 
3.2.5 Bases de Diseño 
 
 
- Una vez definida la zona en estudio, se procederá a dividir en áreas de 
aportación donde se encontrará la red de alcantarillado, la que deberá 
reconocer el subcolector que se localizará en la parte baja de dichas áreas.  
-  Los subcolectores aportarán el caudal que conducen a los colectores y éstos 
finalmente al emisor que descargará el gasto en el sitio de vertido.  
- Con base en lo anterior el sistema de drenaje pluvial lo podemos dividir para 
su diseño en:  
- Red de alcantarillado  (red secundaria)  
- Colectores (red primaria)  
- Emisores (sistema de desagüe)  
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3.2.5.1 Período de Diseño  
 
Según el IEOS las bases de diseño toman en cuenta algunos factores, tales como: 
 Período de diseño 
 Área de diseño 
 Área de aportación 
 Caudales de diseño 
 




El establecimiento del periodo de diseño o año horizonte del proyecto se puede 
establecer para cada par de componente del proyecto y depende de los siguientes 
factores: 
a) La vida útil de las estructuras o equipamientos teniéndose en cuenta su 
obsolescencia o desgaste. 
b) La facilidad o dificultad de la ampliación de las obras existentes. 
 
Para este proyecto se seleccionó  un período de diseño de 20 años por las siguientes 
razones: 
- Se realizara la red de alcantarillado pluvial con tubería de PVC  por la  
capacidad de  fluir fácilmente los desechos que normalmente se arrojan, es 
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decir por su superficie lisa que poseen, facilidad de colocación, tiene un peso 
ligero y se lo puede encontrar fácilmente en el mercado. 
- Es es una población pequeña con un marco económico precario; los montos 
destinados a gasto social por parte del Gobierno central y  seccional no va 
hacer bueno  
 
Área de Diseño 
Para elaborar un adecuado sistema  de alcantarillado, es muy importante hacer un 
análisis meticuloso  de las áreas de expansión que se darán en un futuro en la zona 
donde se esté ejecutando el proyecto, para posteriores cálculos de densidades 
poblacionales, caudales, etc. Para con esto poder garantizar un óptimo funcionamiento 
del sistema  en el periodo de diseño escogido. 
Caudales de diseño 
Para el cálculo del escurrimiento pluvial se considerará que las lluvias de diseño son 
de intensidad, duración y frecuencia constantes y uniformes en toda la extensión 
donde se realizara el proyecto. 
Se considerará el drenaje natural, donde todo predio inferior debe recibir las aguas de 
lluvia (sin encausar) del predio superior, sin poner ningún obstáculo. Estas aguas del 
predio superior son aportes externos y deben tomarse en cuenta en el diseño. Las 
aguas de lluvia encausadas no deben descargarse en el predio inferior a menos que se 
constituya una servidumbre. 
Para tormentas de larga duración, se considerará la influencia de la duración de la 
lluvia en el coeficiente de escurrimiento. 
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3.2.5.3 Áreas Tributarias 
 
La áreas tributarias ya se definieron en 3153 del numeral anterior 
 
3.2.5.4 Caudal de Diseño de aguas lluvias 
 
Se calculará, preferiblemente, por medio de la fórmula racional: 
Q = C * I * A /360 
Dónde: 
Q: Caudal de escorrentía (m³/s) 
I: Intensidad de la lluvia de diseño (mm/hora) 
A: Área a drenar (hectáreas) 
C: Coeficiente de escorrentía (adimensional) 
Coeficiente de Escurriemiento (C) 
“Es la relación existente entre el agua que escurre (agua no evaporada, infiltrada o 
estancada)  y la precipitación total, para el área considerada en el diseño. Este 
coeficiente  depende  de diferentes factores como son la impermeabilidad del terreno, 
la intercepción por vegetación, evaporación, retención en depresiones, tipo de zona, 
etc.” 
“El valor de C varía con respecto al tiempo que necesita el agua para humedecer el 
suelo”. El coeficiente C, como se explicó anteriormente, depende de varios factores. 
Así se tiene que según el tipo de superficie por donde escurre el agua los valores más 
aceptados de C son los que se muestran en  la siguiente tabla. 
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TABLA.1  Coeficiente de escurrimiento (C) según el tipo de superficie 
11
 
TIPO DE SUPERFICIE C 
 
Cubierta metálica o teja vidriada 
Cubierta con teja ordinaria o impermeabilizada  
Pavimentos asfálticos en buenas condiciones  
Pavimentos de hormigón 
Empedrados (juntas pequeñas) 
Empedrados (juntas ordinarias) 
Pavimentos con macadán  
Superficies no pavimentadas  




0,85 – 0,90 
0,80 – 0,85 
0,75 – 0,80 
0,40 – 0,50 
0,25 – 0,60 
0,10 – 0,30 
0,05 – 0,25 
 
Según la densificación de la zona en estudio se obtiene el valor de C de acuerdo con 
la siguiente tabla: 
 
TABLA.2 Coeficiente de escurrimiento (C) según el tipo de zonificación 
 
Tipo de Zonificación C 
Zonas Centrales densamente construidas con vías y calzadas 
pavimentadas 
0,7  -  0,9 
Zonas adyacentes al centro de menor densidad poblacional con calles 
pavimentadas 
0,7 
Zonas residenciales medianamente pobladas 0,55  -  0,65 
Zonas residenciales con baja densidad 0,35  -  0,55 
 
Al ser una  zona residencial con baja densidad poblacional y  considerando que al 
tener estos servicios en los próximos años, la población crecerá en el recinto, y 
debido al posible y posterior recubrimiento de las calles y vías, se consideró que en 
transcurso de la vida útil del sistema existirán mejoras con algún tipo de pavimento 
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de bajo costo y mantenimiento, como un adoquinado o empedrado, por lo que se 
toma un coeficiente  C =0,45. 
 
INTENSIDAD DE LLUVIA 
 
Se llama intensidad de lluvia a la relación existente entre el volumen de agua 
precipitado por unidad de área y el tiempo necesario para la obtención de dicho 
volumen. 12 
 
Como no existe en el recinto una estación meteorológica con registro de datos de 
precipitación pluvial, para efecto de este estudio se tomó el documento realizado por 
el Ing. Luís Rodríguez Fiallos, titulado “Estudio de Lluvias Intensas”, en el cual se 
menciona lo siguiente: 
 
Se recomienda usar las ecuaciones de intensidad de lluvia determinadas con la 
información pluviométrica en sitios cercanos a las estaciones de medición, en un 
radio de acción no mayor a 10 Km en especial en lo que se relaciona a drenaje 
urbano. Cuando las distancias sean mayores se recomienda usar las ecuaciones de las 
zonas, ubicando con las respetivas coordenadas el proyecto en los mapas de 
zonificación de intensidades de precipitación máxima. 13 
 
La Comunidad de Tanialo  se encuentra ubicado a un radio de 12 Km, 
aproximadamente, con respecto a las estaciones pluviométricas existentes tanto en el 
                                                          
12 Cadena , Cepeda Raúl. La Teoría del Diseño de las Redes del Drenaje Pluvial. 
13 Cadena , Cepeda Raúl. La Teoría del Diseño de las Redes del Drenaje Pluvial. 
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sector de Latacunga que es la más cercana, consecuentemente, no cumple con el 
radio de 10 Km establecido por la Norma. 
Como la Comunidad se encuentra a una distancia mayor a 10 Km, se emplea en el 
diseño de la red las Ecuaciones correspondientes a la Zona N° 3, según el “Mapa de 
Zonificación de Intensidades de Precipitación” del INAMHI, que es la zona donde se 
encuentra ubicado el proyecto, a continuación se muestran las ecuaciones 
representativas para la Zona 3:  
 
TABLA.3 Intensidades máximas. 







ITR = Intensidad de precipitación para cualquier período de retorno en mm/h. 
IdTR = Intensidad   diaria   para   un   período   de retorno dado en mm/h. 
TR = Período de retorno 










Zona  3 
5 min. < t < 90 min. 
90 min. < t < 1440 min. 




ITR = 639.52  IdTR  * t -
0,8838 
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TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 14 
 
Se define como tiempo de concentración para un área de drenaje, el tiempo que tarda 
una gota de agua en recorrer desde el punto más alejado de dicha área hasta el punto 
final de recepción considerado. 
El tiempo de concentración se compone de un tiempo de recorrido superficial o de 
desagüe t1, es decir, el que requiere la escorrentía para llegar hasta la entrada de la 
tubería y un tiempo de recorrido dentro de ella (t2), de tal forma que t = t1  + t2. 
El tiempo t1  para áreas densamente desarrolladas en las que exista un alto porcentaje 
de zonas impermeables y con sumideros cercanos entre si será de 5 minutos. 
En áreas desarrolladas y con pendientes más o menos planas, el tiempo de recorrido 
superficial será de 10 a 15 minutos. 
En zonas residenciales de topografía plana con sumideros lejanos entre si se puede 
utilizar un tiempo de recorrido entre 20 y 30 minutos. 
El tiempo t2,  de recorrido en las alcantarillas, se calcula con la expresión: 
 
t2  = l / v 
Dónde:  
 
 l  = longitud del tramo de alcantarillado 
 v = velocidad de circulación del agua en el tramo respectivo 
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El tiempo de concentración de la lluvia que debe considerarse para la determinación 
de la intensidad y el caudal de un alcantarillado pluvial, en ningún caso será inferior 
a diez (10) minutos. 
 




Es el transcurso de tiempo en el cual una precipitación de lluvia de determinada 
magnitud es igualada o superada. Según la “Norma Tentativa para el Diseño de 
Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Sistemas de Alcantarillado, Urbanos 
y Rurales”, el período de retorno escogido no preverá que la red pluvial tenga 
capacidad para aguaceros excepcionales y de poca frecuencia. El período de retorno 
para el cual se tomarán las intensidades de precipitación se elegirá de acuerdo con la 
importancia de la población y con los daños o molestias que al comercio o industrias 
puedan causar las inundaciones periódicas en las calles. En las zonas de poca 
importancia el período de retorno podrá llegar hasta el límite inferior de 2 años, 
mientras que el límite superior podrá llegar hasta 15 años, de acuerdo con la 
importancia del sector servido. 
 
Se decidió que esta población puede ser catalogada como de baja importancia,  pero 
hay que tomar en cuenta que sus construcciones son técnicamente inseguras, 
ejecutadas sin ayuda técnica calificada y con materiales muy poco resistentes, 
consecuentemente se desplomarían de una manera muy fácil en el caso de que 
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existan inundaciones continuas, por lo  que el Período de Retorno ( T ) para esta 





Son elementos  que permiten el ingreso del flujo  pluvial al sistema de alcantarillado 
pluvial.  Se colocarán en todos aquellos lugares donde se acumulen las aguas de 
lluvia, tales como puntos bajos de calles, accesos a puentes, terraplenes sobre 
quebradas, etc.  En cada caso concreto el proyectista determinará el tipo, número y la 
separación de los sumideros, de acuerdo con la importancia de la zona servida, la 
pendiente de la calle, la cantidad de agua que debe recolectarse, etc. 
 
Tipos de Sumideros 
17
 
Sumidero De Ventana: Consiste en una abertura en la acera a manera de ventana 
que permite la captación de agua que fluye por la cuneta. Tiene la ventaja de que por 
su ubicación no interfiere con el tránsito, pero su mayor inconveniente radica en que 
captan fácilmente sedimentos y desperdicios.  Este último puede mitigarse con la 
colocación de rejillas en la ventana. 
 
De rejilla en calzada: Consiste en una caja donde penetran las aguas de escorrentía, 
cubierta con una rejilla, preferiblemente con barras en sentido paralelo al flujo, 
aunque pueden colocarse de manera diagonal para favorecer el tránsito de bicicletas, 
a menos que la separación de las barras paralelas al flujo sea de menos de 2,5 cm.  Su 
principal ventaja radica en su mayor capacidad de captación comparada con los 
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sumideros de ventana.  Sin embargo, tiene la desventaja de que pueden captar 
desperdicios que reducen el área útil de la rejilla. 
 
Mixtos: Consiste en una combinación de los dos tipos anteriores que pretende 
mejorar la eficiencia del sumidero de ventana y reducir la ocupación de la calzada 
por sumideros de rejillas. Su uso es recomendable en sitios donde en principio es 
preferible uno de ventana pero donde su eficiencia de captación es menor al 70%. 
Para la comunidad de Tanialo que tiene una intensidad de lluvia elevada, por lo que 
se necesita evacuar caudales pluviales muy altos, es necesario un sistema de drenaje 
eficiente. Por este motivo se recomienda los sumideros de rejilla en calzada ya que 
estos captan el agua de mejor manera que los otros tipos de sumideros, estos se 
deberán instalar cuando el plan de desarrollo vial entre en marcha. 
 
3.2.6 Hidráulica del Sistema de Alcantarillado 
 
3.2.6.1 Recomendaciones para el Diseño de Red Alcantarillado 
pluvial 
 
Se diseñarán como conductos en escurrimiento libre, por gravedad. Para ello se 
utilizará las fórmulas hidráulicas de canal abierto, preferiblemente la ecuación de 





Coeficientes para la “n” de Manning 
                                                                       Coeficiente para la 
Tipo de material                                                        “n” de Manning 
Cloruro de Polivinilo (PVC)                                             0,010 
Polietileno de Alta Densidad (ADS)                                  0,011 
Hierro Dúctil revestido internamente                                 0,011 
Acero sin revestir con juntas soldadas                               0,012 
Concreto  sin revestir por dentro                                     0,013 
 
Para canales abiertos con fondo y paredes de los mismos materiales anteriores, se 
pueden aplicar los mismos valores de la tabla del anexo, para el estudio de 
alcantarillado se han considerado los conductos como canales abiertos y 
parcialmente llenos y no bajo presión. El líquido corre a través de las tuberías de 
manera más o menos estable y uniforme, solamente influenciado por la gravedad.
 18
 
En el diseño se pretendió que los costos no sean elevados y la red sea lo más 
funcional posible  
 
Se  diseñó de tal manera que: 
- Las tuberías y colectores seguirán, las pendientes naturales del terreno, estas 
dan al flujo velocidades aceptables para evitar la sedimentación y obstrucción 
o taponamiento de la tubería y por otro lado la erosión de las paredes de la 
misma, y al estar enterradas tienen la finalidad de conducir dichas aguas a 
puntos distantes para su tratamiento y/o disposición final. A  tubo 
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parcialmente lleno, la velocidad mínima permisible es de 60 cm / s, cuando el 
flujo es a tubo lleno es de 90 cm/s. La velocidad máxima permisible varía 
entre 3 a 5 m/s y podrá ser mayor dependiendo del material de la tubería 
 
Tipo de tuberia  
Velocidad maxima 
m/s 
Concreto simple hasta 45 cm de diámetro  3 
Concreto reforzado de 61 cm de diametro o 
mayores 3,5 
Fibrocemento 5 
Policloruro de vinilo PVC 5 
Poliotileno de alta densidad 5 
 
- Las tuberías se diseñaron a profundidades que sean suficientes para recoger 
las aguas servidas o aguas lluvias de las casas más bajas a uno u otro lado de 
la calzada. Cuando la tubería deba soportar tránsito vehicular, para su 




Sección del alcantarillado pluvial 
La sección de los conductos empleados en alcantarillado pluvial es circular. 
Continuidad de tuberías 
No se permitió disminución en el diámetro nominal de las tuberías en la dirección del 
flujo. 
Pozos de registro 
Deberán construirse pozos de registro en todo inicio e intersección de ruta de 
tuberías, así como en los cambios de dirección, diámetro, pendiente, material de la 
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tubería y en los tramos rectos, de tal forma, que la distancia en línea recta entre dos 
pozos de registro no exceda de acuerdo a la tabla que consta a continuación. 
 
Distancias entre pozos de revisión en función al diámetro de las tuberías o 
colectores 
DIAMETRO (mm.) DISTANCIA (m) 
< 350 100 
400 - 800 150 




El diámetro nominal mínimo será de 250 mm. Para evitar  continuos taponamientos y 
así  no incrementar los costos de operación y mantenimiento  
Pozos 
La abertura superior del pozo será como mínimo 0,6 m. El cambio de diámetro desde 
el cuerpo del pozo hasta la superficie se hará preferiblemente usando un tronco de 
cono excéntrico, para facilitar el descenso al interior del pozo. 
El diámetro del cuerpo del pozo estará en función del diámetro de la máxima tubería 






TABLA.4 Diámetros recomendados de pozos de revisión. 
 
DIAMETRO DE LA TUBERÍA 
(mm) 
DIAMETRO DEL POZO 
(m) 
Menor e igual a 550 0,90 
600 a 800 1.20 
Mas de 800 Diseño especial 
 
 
3.2.6.2 Cálculos Hidráulicos de la Red de Alcantarillado 
pluvial. 
Idtr= Intensidad diaria para un periodo de retorno dado en mm/h 
Para un periodo de 25 anos deacuerdo al cuadro N 2 de Intensidades maximas en 24 
horas. 
Determinadas con información pluviométrica  M064 Latacunga aer Idtr= 1,9  
ESCORRENTIA 
ESCORRENTIA 
Tipos de Superficie C C 
Cubierta metálica o teja vidriada  0,95 
Cubierta con teja ordinaria  0,9 
Pavimentos asfálticos en buenas condiciones  0,85 - 0,9 
Pavimentos de hormigón  0,8 - 0,9 
Empedrados con juntas pequeñas  0,75 - 0,8 
Empedrados con juntas ordinarias 0,4 - 0,5 
Superficies Afirmadas (tierra compactada)  0,25 - 0,6 
Superficies no pavimentadas (suelo natural)  0,1   0,3 
Parques y jardines  0,05   0,3 
 
El valor de c que se adopta es 0,50  por que son poblaciones que no tienen calles  
asfaltadas ni areas interiores encementadas. 
c= 0,5 
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INTENSIDAD DE LLUVIA  ITR 
Según el Estudio de Lluvias Intensas del INAMHI en el grafico N 2 (pag 84)la zona 
a la que pertenece la comunidad es la número 14 LATACUNGA AER. (M057). 
En la tabla INTENSIDADES MAXIMAS  ZONA 14 (pag 50) obtenemos 
ITR=170,39*IdTR*t^-0,5052  De la zona  14     
R^2=0,9924  
 
CALCULO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL  
DATOS   
Pf= 1221 hab  
Dot= 160 l/hab*dia  
ntub PVC= 0,01   
I= 143,71*Idtr*t ^(-0,4607)  
Escorrentia =  0,5   
Area total=  17,93 ha  
Idtr=  1,90 mm/h  
Q = c*I*A 
t1 =  12  min 












3.2.6.3 Diseño de las estructuras de descarga 
 
Se le denomina estructura descarga a aquella obra final del sistema de alcantarillado 
que asegura una descarga continua a una corriente receptora.  También se denomina 
deposición final al destino que se le da al agua captada por un sistema de 
alcantarillado. En la mayoría de los casos, las aguas se vierten a una corriente natural 
que pueda conducir y degradar los contaminantes del agua. En este sentido, se cuenta 
con la tecnología y los conocimientos necesarios para calcular el grado en que una 
corriente puede degradar los contaminantes e incluso, se puede determinar el 
número, espaciamiento y magnitud de las descargas que es capaz de soportar. 
 
Así, un proyecto moderno de alcantarillado pluvial puede ser compatible con el 
medio ambiente y ser agradable a la población según el uso que se le dé al agua 
pluvial. Al respecto, cabe mencionar los pequeños lagos artificiales que se 
construyen en parques públicos con fines ornamentales. Por último, considerando la 
situación de escasez de agua que se vive en algunas zonas del país o la presencia de 
avenidas inesperadas, es conveniente analizar la posibilidad de verter las aguas 
residuales tratadas y pluviales para la recarga de acuíferos, así como la serie de 
medidas que con el tiempo permitan el restablecimiento de las condiciones 
necesarias para su explotación, la adecuación de los cauces de las corrientes 





CÁLCULO Y DISEÑO DE LOS TANQUES SÉPTICOS 
 
TANQUE SÉPTICO  1 (pozo 1  al 28) 
Caudal de entrada a la Planta 
QPT1  = 4,30 l/s 
Volumen Agua Planta de tratamiento 
Tiempo de retención ( TR )=  2 horas 
V P.T  =  QPT1 * TR 
V P.T  =  4,30 l/s * 2 horas * 60 min * 60 seg 
V P.T  = 30960 litros 
V P.T  =  30,96 m
3 
Por Norma la Longitud del tanque es  2 a 7 veces el ancho 
Se adopta   L  =  2 * a 
Se adopta   h  = 1,50 m 
V P.T  = L * a * h 
V P.T  =  2 * a * a * 1,50 
V P.T  = 3 * a
2 
 
a  =    =   
 
a  =  3,21 m 
L  =  6,42 m 








hadoptada V a L h  
( m ) L * a * h ( m ) ( m ) ( m )  
2 * a 1,50 3 * a
2
  3 3,21 6,42 1,50  
2 * a 2,00 4 * a
2
  4 2,78 5,56 2,00 O . K 
 
 a = 2,80  
L = 5,75 m 
h = 2,00 m 
 
Por Norma, a la altura real del Tanque Tratamiento se le debe aumentar 20% de h, 
para aireación. 
 
hreal  = 20 %   V P.T 
               a * L 
 
hreal  = 20 %       30,96 
            2,80 *5,75 
hreal  = 20 %   2,31 m 
a P.T   = 2,80 m 
L P.T   = 5,75 m 
h P.T  = 2,30 m 
 
Volumen del Filtro 




V FILTRO  = QPT1 * TR  
V FILTRO  = 4,30 * 15*60 seg 
V FILTRO  = 3870 litros 
V FILTRO  = 3,87 m3 




L = 1,00 m 
   
V FILTRO  = L * a * h  
Por Norma, a la altura real del Tanque Filtro se le debe aumentar 20% de h, para 
aireación 
hreal  = 20 % V P.T  
 a * L  
hreal  = 20 % 3,87  
 2,80 *1,00  
hreal  = 20 % 1,38 m 
a FILTRO   = 2,80 m 
L FILTRO  = 1,00 m 
h FILTRO  = 1,40 m 
 
TANQUE SÉPTICO 2 
( pozo 29  al 59)       
        
Caudal de entrada a la Planta de tratamiento     
        
QPT1  = 4,12 l/s      
        
Volumen Agua Planta de tratamiento      
        
Tiempo de retención ( TR )=  2 horas     
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V P.T  = QPT1 * TR       
V P.T  = 4,12 l/s * 2 horas * 60 min * 60 seg     
V P.T  = 29664 litros      
V P.T  = 29,64 m3      
        
Por Norma la Longitud del tanque es de 2 a 7 veces el ancho    
        
Se adopta   L  =  2 * a      
Se adopta h =  1,50 m      
        
V P.T  = L * a * h       
V P.T  = 2 * a * a * 1,50       
V P.T  = 3 * a2        
 
a  =  .               
              =  
a  = 3,14 m      
L  =  6,28 m      
h  =  1,50 m      
        
Ladoptada hadoptada V a L h  
 ( m ) L * a * h ( m ) ( m ) ( m )  
2 * a 1,50 3 * a2  2 3,44 6,28 1,50 O . K 
a = 3,50 m  
    L = 6,30 m  
    h = 1,50 m  
        
Por Norma, a la altura real del Tanque Tratamiento se le debe aumentar 20% de h, 
para aireación. 
 
hreal  = 20 % V P.T        
 a * L   
60 
hreal  = 20 % 29,64       
 3,50 * 6,30  
      
hreal  = 20 % 1,61 m  
     
a P.T   = 3,50 m      
L P.T   = 6,30 m      
h P.T  = 1,60 m      
Volumen del Filtro       
 
Tiempo de retención ( TR )=  15 min     
        
V FILTRO  = QPT1 * TR       
V FILTRO  = 4,12 l/s * 15 min * 60 sg      
V FILTRO  = 3708 litros      
V FILTRO  = 3,71 m3      
 
Se adopta   L  =  1,00   
     
areal = 3,50 m      
L = 1,00 m    
   
V FILTRO  = L * a * h       
Por Norma, a la altura real del Tanque Filtro se le debe aumentar 20% de h, para 
aireación  
hreal  = 20 % V P.T        
 a * L   
     
hreal  = 20 % 4,12       
 3,50 * 1,0 
 
hreal  = 20 % 1,41 m      
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a FILTRO   = 3,50 m      
L FILTRO  = 1,00 m      






















Evaluación de los Impactos Ambientales 
 
La construcción de proyectos de alcantarillado  es una de las actividades de la 
sociedad que más impactos produce en el medio ambiente, que pueden ser positivos 
o negativos, la implementación de una nuevo sistema de alcantarillado y tratamiento 
de aguas residuales emplean tecnologías, materiales y procedimientos constructivos 
que de alguna manera afectan al ambiente. 
 
4.1 Características Físicas Ambientales 
 
En capítulos anteriores se describieron todas  las características físicas del lugar 
donde se va a realizar el proyecto de alcantarillado sanitario y pluvial como son: 
ubicación, aspectos socioeconómicos, hidrología del sector , topografía, climatología,  
etc. 
 
4.2 Necesidades de Evaluación de los impactos 
 
En la construcción del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas, se van a 
tener diferentes tipos de impactos ambientales, es por eso que es necesario 
identificar, evaluar y describir cada uno de estos, para llevar a cabo una adecuada 
metodología  de prevención de dichos impactos. 
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4.3 Determinación y Evaluación en los Sistemas de 
Alcantarillado 
 
4.3.1 Bases de Diseño 
 
Los Factores Ambientales son los diferentes factores externos al proyecto  y capaces 
de influir en este, además son susceptibles de ser cambiados, estos cambios pueden 
ser grandes, ocasionando serios problemas al medio ambiente y por lo general se dan 
a mediano y largo plazo. 
 
Un impacto ambiental es la alteración y modificación del medio ambiente o de un 
Factor Ambiental  favorable o desfavorable, causado directa o indirectamente por 
una actividad humana que en nuestro caso sería la construcción de los sistemas de 
alcantarillado,  
   
4.3.2 Metodología de Evaluación 
 
Para el estudio y diseño del plan de manejo  ambiental se realizó el análisis de los 
planos y diseños constructivos de las obras, se constató en el lugar   los sitios de su 
implantación y área de influencia, al mismo tiempo  se determinaron los posibles 
impactos que resultarían con la ejecución del proyecto en el entorno ambiental, 
social, cultural y económico del área de influencia. 
Para la determinación  de los impactos que se ocasionaran en nuestro proyecto se 
elaboró una matriz de causa – efecto  en donde se definieron  acciones / actividades 
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del proyecto  y los factores ambientales capaces de recibir  impactos  y las 
interacciones entre  ellas. 
 
   4.3.3 Factores Ambientales 
 
Son componentes que actúan directamente sobre los seres vivos. Estos componentes 
pueden ser bióticos (predación, competencia) y abióticos (climáticos, edáficos, 
químicos).  
Para poder identificar los impactos ambientales que el proyecto pueda ocasionar al 
entorno natural, debe conocerse detalladamente el proyecto, es decir en los procesos 
a realizarse como en la construcción, operación y mantenimiento del mismo. 
Los factores ambientales susceptibles de  sufrir impactos ya sea en la etapa de 
construcción del proyecto o en la etapa de  operación y mantenimiento se 
identificaran en el  siguiente cuadro: 
 
CODIGO FACTOR AMBIENTAL 
FI Contaminación del Aire 
F2 Calidad del Agua 
F3 Contaminación del Suelo 
F4 Erosión  
F5 Ruidos y Vibraciones 
F6 Alteración de la Flora 
F7 Alteración de la Fauna 
F8 Alteración del Paisaje 
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F9 Empleo  
F10 Calidad de Vida 
F11 Alteración del Tráfico Vehicular 
F12 Seguridad industrial 
 
4.3.3.1Análisis Ambiental del Sistema de Alcantarillado 
 
Para realizar un estudio de impacto ambiental  de este proyecto se lo ha dispuesto en 
base a algunos objetivos y criterios que los describimos a continuación: 
 
- Disponer una descripción de las condiciones ambientales  que encontramos 
en el lugar de realización del proyecto antes de su construcción. 
- Equiparar y evaluar la magnitud e importancia de cada unos de los impactos 
ya sean positivos o negativos en el lugar de ejecución e influencia del 
proyecto. 
- Identificar  las medidas de mitigación  para causar el menos impacto 
ambiental posible en la zona donde se llevara a cabo el proyecto. 
 
En esta sección se menciona el trabajo requerido para evitar la contaminación del 
medio ambiente durante la ejecución de la obra y como resultado de las operaciones 
de construcción del proyecto. 
Para nuestro propósito  la contaminación del medio ambiente lo  definimos como la 
presencia de agentes químicos, físicos y biológicos que afectan negativamente a la 
salud o el bienestar humano, alteran desfavorablemente los equilibrios ecológicos de 
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importancia para la vida o afectan a otras especies importantes para el hombre o 
reducen la utilidad del medio ambiente para propósitos estéticos o recreacionales. 
En el procedimiento de análisis  se identificaron algunas actividades que podrían 































































































































































































MEDIO FACTORES CODIGO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 
GEOFISICO 
CONTAMINACION DEL AIRE F1 X X X X X X X X 
CALIDAD DEL AGUA F2 X         X     
CONTAMINACION DEL SUELO F3 X X   X X X   X 
EROSION F4 X X           X 
RUIDOS Y VIBRACIONES F5 X X X X X X X X 
BIOTICO 
ALTERACION DE LA FLORA F6 X               
ALTERACION DE LA FAUNA F7 X               
ALTERACION DEL PAISAJE F8 X   X     X     
SOCIAL 
EMPLEO F9 X   X X X X X X 
CALIDAD DE VIDA F10 X X   X X X X X 
ALTERACION DEL TRAFICO 
VEHICULAR 
F11 X X X X   X X X 
SEGURIDAD LABORAL F12 X X X X X X   X 
            
    
  POSITIVOS  
   
    
  NEGATIVOS 
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CODIGO ACCIONES EN EL PROYECTO 
A1 Excavaciones 
A2 Transporte de materiales 
A3 Colocación de tubería 
A4 Relleno 
A5 Compactación en zonas de excavación 
A6 Construcción de obras complementarias 
A7 Razanteo de las calles 
A8 Movimiento de maquinaria 
 
 
4.3.3.2 Aspectos Ambientales Operación y Mantenimiento 
       
En este sub-tema analizaremos  los impactos ambientales que se suscitaran en la 
etapa de operación y mantenimiento,  pero nos centraremos en los efectos negativos, 
para poder prevenir, mitigar y compensar estos imapctos en esta etapa. 
Durante la operación del proyecto se van a tener en su gran mayoría solo impactos  
positivos debido a que los impactos negativos se han contrarrestado en gran medida. 
Las actividades que se tendrán en esta etapa son: 
 



































































MEDIO FACTORES CODIGO A1 A2 
GEOFISICO 
CONTAMINACION DEL AIRE F1     
CALIDAD DEL AGUA F2     
CONTAMINACION DEL SUELO F3     
EROSION F4     
RUIDOS Y VIBRACIONES F5     
BIOTICO 
ALTERACION DE LA FLORA F6     
ALTERACION DE LA FAUNA F7     
ALTERACION DEL PAISAJE F8     
SOCIAL 
EMPLEO F9 X X 
CALIDAD DE VIDA F10 X X 
ALTERACION DEL TRAFICO 
VEHICULAR 
F11     
SEGURIDAD LABORAL F12 X X 
        POSITIVOS  
     NEGATIVOS 
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4.3.3.3 Impactos durante la construcción 
 
Durante la etapa de localización estudios y diseños del proyecto, se crea la 
expectativa lógica en la población, desde el punto de vista de salud principalmente, 
lo que puede ser analizado como un impacto positivo, siempre y cuando el proyecto 
se plasme en realidad; sin embargo, un impacto positivo directo durante este periodo 
no existirá. Durante la construcción podría tenerse en cuenta las fuentes de trabajo 
que se crearán, tanto en forma directa como en forma indirecta a los habitantes de la 
Comunidad. También un impacto positivo que se tendría en esta etapa es el aumento 
del costo de un inmueble en el sector de ejecución del proyecto, ya que este proyecto 
significaría un adelanto para la comunidad. 
 
En esta etapa sobresalen los impactos negativos tales como el cierre de las vías para 
la excavación de zanjas  y colocación de tuberías, lo cual causara molestias en los 
peatones y  el tráfico vehicular. Además se afectara al paisaje esto por los montículos 
de tierra y escombros que se obtendrán en la etapa de excavación principalmente. 
 
 4.3.3.4 Impactos durante la operación y mantenimiento 
 
Para esta etapa se ha establecido  los siguientes aspectos que suelen producir 
impactos ambientales negativos: 
- Falta de control o inadecuado manejo de las Plantas de Tratamiento que pueden 
llevar a la ineficiencia de los sistemas, esto debido a que no se cuenta con personal 
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capacitado para el manejo de esta planta de tratamiento y además que no se cuente 
con los equipos adecuados. 
- Si no existe una adecuada operación y mantenimiento de los diferentes 
componentes de los sistemas, se corre el riesgo de volver a entregar a la población 
problemas por falta de alcantarillado. 
- Insuficiente colaboración de los usuarios para mantener y hacer buen uso de los 
sistemas, por falta de campañas de difusión. 
Durante esta etapa en si los impactos que se tendrían en su mayoría seria positivos 
esto debido a que se evacuaran y trataran de una forma adecuada las aguas lluvias y  
aguas negras de la comunidad. 
Esto hace que si existe un adecuado funcionamiento de los sistemas de alcantarillado 
y de la planta de tratamiento el valor de los inmuebles en el sector aumentaría y al 
tener un adecuado uso de estas aguas ya tratadas se podría ayudar a la productividad 
agrícola del sector. 
 
4.4 Medidas de Mitigación de impactos negativos 
 
Como podemos observar los  impactos negativos que podrían presentarse en la etapa 
de operación y mantenimiento son mínimos y estos son   por ejemplo, por falta de 
adiestramiento y/o de cumplimiento del personal encargado pueden tener graves 
consecuencias sobre las condiciones de salud y salubridad de la población. 
A base de los impactos negativos, es necesario tomar en cuenta los estudios de 
impactos ambientales que conduzcan a determinar y costear las medidas de 
mitigación. 
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4.4.1 Medidas para Mitigar Impactos Ambientales negativos durante 
la ejecución 
 
Para las medidas de Mitigación de impactos ambientales es necesario tomar en 
cuenta lo siguiente: 
- Antes de ejecutar cualquier obra, el Contratista someterá para su aprobación 
un plan que muestre el sistema que utilizará para controlar la erosión y para 
deshacerse de los desperdicios. 
- Realizar un control de las aguas de escurrimiento superficial, mediante obras 
de drenaje adecuadas. 
- Conservación de los recursos naturales del suelo, dentro de los límites del 
proyecto y fuera de los límites de los trabajos permanentes ejecutados para el 
proyecto, de tal forma que sean restaurados después de terminada la 
construcción, a una condición que luzca natural y que no deteriore la 
apariencia del proyecto. 
 
CALIDAD DEL AIRE 
Para evitar el deterioro de la calidad del aire durante la etapa de construcción del 
proyecto se deben tomar en cuenta algunas medidas tales como: 
- Mantener húmeda la tierra que se está removiendo en el sitio de construcción 
para evitar las emanaciones de polvo. 
- Si los materiales van hacer transportados en volquetas, que estas vayan 
cubiertas con una carpa o lona que se encuentren en buen estado. 
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- Para reducir las emisiones de gas por las maquinas, se deberá realizar un 
control  y calibración periódica de los motores además  un continuo cambio 
en los filtros de las maquinas. 
- Una vez terminada el trabajo en un determinado tramo se deberán realizar la 
limpieza respectiva del lugar para evitar escombros y arrastres de material 
con el viento. 
- El desalojo de desperdicios y escombros debe realizarse diariamente para 
evitar montículos en las vías que dañan la estética del lugar. 
 
RUIDO Y VIBRACIONES 
Algunas recomendaciones para evitar este tipo de molestias son las siguientes: 
- Los trabajos por parte de la maquinaria que cause ruido y vibración deberán 
ser ejecutados durante el dia para evitar  las molestias en el descanso de los 
habitantes del sector. 
- Controles periódicos de las maquinas que causen ruido y vibración pero que 
estén dentro de los rangos permisibles caso contrario serán puestas en 
mantenimiento. 
- Cuando se tengan lugares muy sensibles se deberá optar por excavaciones a 
mano para evitar posibles daños. 
 
ACTIVIDADES ECONOMICAS 
Para evitar que las actividades económicas del sector se vean afectadas por los 
trabajos se deben tomar algunas medias como: 
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- Se debe tener un estricto cumplimiento de los cronogramas de obra 
establecidos, para que las molestias e interrupciones no duren más de lo 
necesario y permitan una continuidad inmediata de las labores de las personas 
que tienen sus negocios en el sector ( tiendas, etc) 
Además se plantean varias medidas de control para diversos aspectos adicionales que 
ocurren durante la etapa de construcción, como son: 
- Durante la fase de construcción se deberán tomar las debidas precauciones 
para  las señalizaciones de  desvíos, o la existencia de obstáculos o peligros 
para el tráfico vehicular (excavaciones, acumulación de materiales, etc.), esto 
es colocando conos de seguridad o  cintas de peligro. 
- Se deberá desalojar de la vía y área de influencia directa todo el material de 
desecho remanente antes de reabrir la vía a la circulación vehicular. 
 
SEGURIDAD LABORAL 
- Se deben entregar a los trabajadores todas las prendas de seguridad necesarias 
para los determinados trabajos que se vayan a efectuar por el personal y 
además se los debe dar una adecuada información para el adecuado uso, 
además tendrán la responsabilidad de su custodia y también de mantenerlos 
limpios. 
- En el lugar o tramo  donde se estén realizando los trabajos se debe tener muy 
a la vista un botiquín de primeros auxilios en el cual tenga las medicinas 
necesarias para una emergencia en el trabajo. 
- También se debe contar con la seguridad adecuada dependiendo en el tipo de 
suelo que se este trabajando  esto es si es un suelo de malas características y  
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en el cual se deba realizar una excavación muy profunda, se deberá realizar 
un entibado o apuntalamiento de los taludes para evitar posibles derrumbes. 
 
4.4.2 Medidas para Mitigar Impactos Ambientales negativos durante 
la operación. 
 
Como se dijo anteriormente los impactos negativos que se tendrán durante la 
operación del proyecto van hacer mínimos pero para mitigar estos  impactos se 
deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 
- Organización de programas de capacitación periódicos, tanto en la etapa de 
construcción como de operación, para concienciar a la comunidad en el uso 
adecuado del sistema de alcantarillado y así mejorar sus condiciones de vida 
y salud. 
- El personal encargado de monitorear o manejar el proyecto deberá estar 
capacitado y calificado para evitar el mal uso y manejo de los implementos, 











Especificaciones Técnicas de Construcción y Materiales 
 
5.1 Especificaciones Técnicas de la Construcción  
 
Para una adecuada realización de todo el proyecto del alcantarillado pluvial y 
sanitario del sector de Tanialo, debemos cumplir con ciertas normas y 
especificaciones técnicas que nos dan ciertos organismos nacionales tales como la 
EMMAP, etc. 
Las modificaciones que se los realicen a estos elementos serán debido a que la 
realidad física del proyecto lo amerita debido a las condiciones del terreno u otros 
factores, etc. 
 




El Replanteo es la ubicación del proyecto en el terreno usando equipos de precisión 
tales como: teodolito o estación total los cuales nos dan las cotas de cimentación de 
la obra a ejecutarse, en base a las indicaciones de los planos respectivos, como paso 





Todos los trabajos de replanteo deben ser ejecutados con aparatos de precisión y por 
personal técnico capacitado y experimentado. Se deberá colocar mojones de 
hormigón perfectamente identificados con la cota y abscisa correspondiente y su 
número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad de trabajo  y  órdenes 
del Ing. Fiscalizador. 
 
Medición y forma de pago 
 
El replanteo y nivelación se los medirán en metros lineales en caso de zanjas y por 
metros cuadrado  si son estructuras, aproximándolos a dos decimales conformes los 
reales trabajos ejecutados en sujeción a los planos de diseño, o sus variantes o 
ampliaciones debidamente aprobadas por la fiscalización. 
El  pago  de  este  rubro  cubre  los  costos  de  mano  de  obra,  utilización  de 
maquinaria  y  equipos,  dirección  técnica,  administración  y  cualquier  otro gasto  
que  tenga  que  realizar  el  constructor  para  la  total,  eficaz  y  buena realización 
del rubro. 
 
DESBROCE, LIMPIZA Y DESBOSQUE 
Definición.- 
Consiste en limpiar el terreno necesario para realizar la obra, de acuerdo a las 
especificaciones y demás documentos, en las zonas indicadas por los planos o por el 
personal de fiscalización. Se procederá a cortar, desenraizar y retirar de los sitios en 
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donde se llevara a cabo el proyecto  todos los árboles, incluido sus raíces y maleza, 
etc.  y cualquier vegetación en las áreas de construcción y disponer de estas en forma 
satisfactoria al fiscalizador. 
 
Especificaciones 
Estos trabajos  pueden ser efectuados indistintamente a mano o mediante el uso de 
equipos mecánicos, todo el material proveniente del desbroce y limpieza deberá 
colocarse fuera de las zonas destinadas a la construcción, en los sitios donde señale el 
ingeniero fiscalizador o los planos. 
El material aprovechable proveniente del desbroce será propiedad del contratante y 
deberá ser almacenado en los sitios que se indique, no pudiendo ser utilizado por el 
constructor sin previo consentimiento del contratante. 
Las operaciones de desbroce y limpieza deberán efectuarse invariablemente en forma 
previa a los trabajos de construcción. 
Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de desbroce 
efectuados indebidamente dentro de las zonas de construcción, serán de la 
responsabilidad del constructor. 
Cuando se presenten en los sitios de las obras árboles que obligatoriamente deben ser 
retirados para la construcción, éstos deben ser retirados desde sus raíces tomando 
todas las precauciones del caso para evitar daños en las áreas circundantes, además 





Forma de pago 
Este rubro de  desbroce y limpieza se medirá tomando como unidad el metro 
cuadrado con aproximación de dos decimales. No se estimará para fines de pago el 
desbroce y limpieza que efectúe el constructor fuera de las áreas que se indiquen en 




Se entiende por excavación el remover o quitar la tierra u otros materiales con el fin 
de conformar espacios para canales, drenes, elementos estructurales, tuberías y 
colectores, etc. incluyendo las operaciones necesarias para compactar o limpiar el 
replantillo  y los taludes, el retiro del material producto de las excavaciones, y 
conservar éstas por el tiempo necesario para realizar una determinada actividad. 
Especificaciones.- 
La excavación para estructuras o zanjas para tubería y otros podrá ser realizada 
manualmente o a máquina, será efectuada de acuerdo con los trazados indicados en 
los planos y memorias técnicas, excepto cuando se encuentren inconvenientes 
imprevistos en cuyo caso aquellos pueden ser modificados de conformidad con el 
criterio técnico del Ingeniero  Fiscalizador. 
Los tramos del canal comprendido entre dos pozos consecutivos seguirán una línea 
recta y tendrán una sola gradiente. 
El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir libremente el trabajo 
de los obreros colocadores de tubería o constructores de colectores y para la 
ejecución de un buen relleno. En ningún caso, el ancho del fondo de la zanja será 
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menor que el diámetro exterior del tubo más 0.5om sin entibados, con entibamiento 
se considerará un ancho de la zanja no mayor que el diámetro exterior del tubo más 
0,80 m; la profundidad mínima para zanjas de alcantarillado será 0,75 m más el 
diámetro exterior del tubo más 0,10 m al fondo que corresponderán al espacio 
necesario para conformar la cama de arena de apoyo para la tubería. En la 
construcción de colectores, el ancho del fondo de zanja será igual al de la dimensión 
exterior de colector. 
Cuando a juicio del ingeniero fiscalizador, el terreno que constituya el fondo de las 
zanjas sea poco resistente o inestable, se procederá a realizar sobre excavación hasta 
encontrar terreno conveniente; este material inaceptable se desalojará, y se procederá 
a reponer hasta el nivel de diseño, con tierra buena, replantillo de grava, piedra 
triturada o cualquier otro material que a juicio del ingeniero fiscalizador sea 
conveniente. 
 
Excavación a mano 
Este tipo de excavación es aquella que se la realiza sin equipo mecanizado o 
maquinaria pesada, en materiales que pueden ser removidos utilizando solo mano de 
obra y herramienta menor. 
 
Excavación  a maquina 
Se entenderá por excavación a máquina de zanjas la que se realice según el proyecto 
para la fundición de elementos estructurales, alojar la tubería o colectores, 
incluyendo las operaciones necesarias para compactar, limpiar el replantillo y taludes 
de las mismas, la remoción del material producto de las excavaciones y conservación 
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de las excavaciones por el tiempo que se requiera hasta una satisfactoria colocación 
de la tubería. 
 
Excavación en tierra 
La excavación en tierra es aquella que se la realiza en materiales que pueden ser 
removidos por los métodos ordinarios de excavación, que pueden estar compuestos 
por segmentos rocosos cuya dimensión no sea mayor de 5 cm  o que no sobrepase el 
40 % del volumen de excavación. 
 
Excavación en conglomerado 
Definimos como  excavación en conglomerado, al trabajo de remover y desalojar 
fuera de la zanja los materiales que no pueden ser aflojados por los métodos 
ordinarios. Entendiéndose por conglomerado la mezcla natural formada de un 
esqueleto mineral de áridos de diferente granulometría y un ligante, dotada de 
características de resistencia y cohesión, aceptando la presencia de bloques rocosos 
cuya dimensión se encuentre entre 5cm y 60cm. 
 
Excavación en roca 
Entenderemos  por roca todo material mineral sólido que se encuentre en estado 
natural en grandes masas o fragmentos con un volumen mayor de 200 dm3, y que 
requieren el uso de explosivos y/o equipo especial para su excavación y desalojo.  
Cuando en el fondo de la excavación, o plano de fundación se tenga roca; se sobre 
excavará una altura conveniente y  colocaremos un replantillo con un material 
adecuado el cual sea aceptado y este de conformidad con el fiscalizador. 
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Excavación con presencia de agua (fango) 
Esta excavación en zanja se ocasiona por la presencia de aguas cuyo origen puede ser 
por diversas causas, principalmente nivel freático; como el agua dificulta el trabajo y 
disminuye la seguridad de personas y de la obra misma, es necesario tomar las 
debidas precauciones y protecciones. 
Los métodos y formas de eliminar el agua de las excavaciones pueden ser bombeo, 
drenaje, cunetas y otros. 
Es importante tener en cuenta la temporada invernal en el lugar del proyecto para 
realizar las excavaciones, ya que estas deberán estar libres de agua al momento de 
colocarse la tubería y  los colectores. Las zanjas se mantendrán secas hasta que las 
tuberías hayan sido completamente acopladas y en ese estado se conservarán por lo 
menos seis horas después de colocado el mortero y hormigón. 
 
Medición y forma de pago 
Las excavaciones se medirán en metros cúbicos (m3) con aproximación a dos 
decimales, determinándose los volúmenes en la obra según el proyecto y las 
disposiciones del fiscalizador. No se considerarán las excavaciones hechas fuera del 
proyecto sin la autorización debida, ni la remoción de derrumbes originados por 
causas atribuibles al constructor. 
El pago se realizará por el volumen de obra  realmente excavado. 
Se tomarán en cuenta las sobre excavaciones cuando estas sean debidamente 
aprobadas por el ingeniero fiscalizador. 
El  pago  de  este  rubro  cubre  los  costos  de  mano  de  obra,  utilización  de 
maquinaria  y  equipos,  dirección  técnica,  administración  y  cualquier  otro gasto  
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que  tenga  que  realizar  el  constructor  para  la  total,  eficaz  y  buena realización 
del rubro. 
 
RAZANTEO DE ZANJAS 
Definición.- 
Entendemos  por razanteo de zanja  la excavación manual del fondo de la zanja para 
adecuar la estructura de tal manera que esta quede asentada sobre una superficie 
consistente y uniforme. 
 
Especificaciones.- 
La conformación  del fondo de la zanja se realizará a mano, por lo menos en una 
profundidad de 10cm, de tal manera que la estructura quede apoyada en forma 
adecuada y estable, para resistir los esfuerzos exteriores, considerando la clase de 
suelo de la zanja, de acuerdo a lo que se especifique en el proyecto. El razanteo se 
realizará de acuerdo a lo especificado en los planos de construcción proporcionados 
por la entidad contratante. 
 
Medición y forma de pago 
La unidad de medida de este rubro será el metro cuadrado (m2)  y se pagará de 
acuerdo al precio unitario estipulado en el contrato. Se medirá con una aproximación 
de 2 decimales. El  pago  de  este  rubro  cubre  los  costos  de  mano  de  obra,  
utilización  de maquinaria  y  equipos,  dirección  técnica,  administración  y  
cualquier  otro gasto  que  tenga  que  realizar  el  constructor  para  la    buena 





Se entiende por relleno a las acciones  que deben realizarse para taponar con 
materiales y técnicas apropiadas las excavaciones que se hayan realizado para  
enterrar tuberías o estructuras auxiliares, hasta el nivel original del terreno o la 
calzada a nivel de subrasante sin considerar el espesor de la estructura del pavimento 
si existiera, o hasta los niveles determinados en el proyecto o las órdenes del 
ingeniero fiscalizador.  
 
Especificaciones.- 
En ningún caso se deberá proceder a realizar un  relleno de excavaciones sin antes 
obtener la aprobación del ingeniero fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrá 
ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin 
que el constructor tenga derecho a ninguna retribución por ello. El ingeniero 
fiscalizador debe comprobar la pendiente y alineación del tramo. El material y el 
procedimiento de relleno deben tener la aprobación del ingeniero fiscalizador. El 
constructor será responsable por cualquier desplazamiento  o desgarramiento de la 
tubería u otras estructuras, así como de los daños o inestabilidad de los mismos 
causados por el inadecuado procedimiento de relleno. 
 
La primera parte del relleno, que debe incluir una sección de 0,10 m de espesor con 
el fin de ser utilizada como cama de apoyo para la tubería, se hará invariablemente 
empleando en ella tierra fina seleccionada, exenta de piedras, ladrillos, tejas y otros 
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materiales duros; los espacios entre la tubería o estructuras y el talud de la zanja 
deberán rellenarse cuidadosamente con pala y apisonamiento suficiente hasta 
alcanzar un nivel de 30 cm sobre la superficie superior del tubo o estructuras. 
La primera parte del relleno, que debe incluir una sección de 0,10 m de espesor con 
el fin de ser utilizada como cama de apoyo para la tubería, se lo realizará  empleando 
en ella tierra fina seleccionada, que no contenga por ningún motivo  piedras, 
ladrillos, o cualquier otro material compacto que pudiera dañar la tubería al contacto; 
los espacios entre la tubería o estructuras y el talud de la zanja deberán rellenarse 
cuidadosamente con pala y apisonamiento suficiente hasta alcanzar un nivel de 30 
cm sobre la superficie superior del tubo. 
 
La construcción de las estructuras de los pozos de revisión requeridos en la calles, 
incluyendo la instalación de sus cercos y tapas metálicas, deberá realizarse 
simultáneamente con la terminación del relleno y capa de rodadura para restablecer 
el servicio del tránsito lo antes posible en cada tramo. 
 
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se 
terminarán en la capa superficial empleando material que contenga piedras lo 
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el 









Compactar es la operación previa, para aumentar la resistencia superficial de un 
terreno sobre el cual deba construirse una carretera y otra obra. Aplicando una 
cantidad de energía la cual es necesaria para producir una disminución apreciable del 
volumen de hueco del material utilizado. Toda actividad de compactación cualquiera 
sea el caso tales como : excavaciones para edificios, colocaciones  de tubería etc, 
deben cumplir con ciertos requisitos: 
 
- Debe tener suficiente resistencia para soportar con seguridad su propio peso y 
el de la estructura o las cargas de las ruedas. 
- No debe asentarse o deformarse tanto, por efecto de la carga, que se dañe el 
suelo o la estructura que soporta. 
- No debe ni retraerse ni expanderse excesivamente. 
- Debe conservar siempre su resistencia e imcompresibilidad. 
 
El grado de compactación que se le debe dar a un relleno, varía de acuerdo a la 
ubicación de la zanja, asé en las calles importantes o en aquellas que van hacer 
pavimentadas, se requiere un 95 %  de la densidad según la ASSHTO T -180, 
mientras que en calles de muy bajo tráfico o zonas donde no existen calles o poca 
posibilidad de expandirse se tomara un 90 % de compactación del ASSHTO T-180. 
Para material arcilloso, se usarán compactadores neumáticos, si el ancho de la zanja 
lo permite, se pueden utilizar rodillos pata de cabra. Cualquiera que sea el equipo, se 
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pondrá especial cuidado para no producir daños en las tuberías. Con el propósito de 
obtener una densidad cercana a la máxima, el contenido de humedad del material de 
relleno debe ser similar al óptimo. 
 
En el caso de material no cohesivo se utilizará el método de inundación con agua 
para obtener el grado deseado de compactación; en este caso se tendrá cuidado de 
impedir que el agua fluya sobre la parte superior del relleno. El material no cohesivo 
también puede ser compactado utilizando vibradores mecánicos o chorros de agua a 
presión. 
 
En el relleno se empleará preferentemente el producto de la propia excavación, 
cuando éste no sea apropiado se seleccionará otro material de préstamo, con el cual 
previo a que esté de acuerdo el  ingeniero fiscalizador, se procederá a realizar el 
relleno. En ningún caso el material de relleno deberá tener un peso específico en seco 
menor de 1600 kg/m3. El material seleccionado puede ser cohesivo, pero en todo 
caso cumplirá con los siguientes requisitos: 
 
- No debe contener material orgánico. 
- En el caso de ser material granular, el tamaño del agregado será menor o a lo más 
igual que 5cm. 
- Deberá ser aprobado por el ingeniero fiscalizador. 
Una vez que la zanja haya sido rellenada y compactada, el constructor deberá limpiar 
la calle de todo sobrante de material de relleno o cualquier otra clase de material. Si 
así no se procediera, el ingeniero fiscalizador podrá ordenar la paralización de todos 
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los demás trabajos hasta que la mencionada limpieza se haya efectuado y el 
constructor no podrá hacer reclamos por extensión del tiempo o demora ocasionada. 
 
Forma de pago 
Este trabajo será medido en metros cúbicos compactados con aproximación a dos 
decimales. El trabajo ejecutado con material y equipo aprobados, medido de acuerdo 
a lo determinado  anteriormente, será pagado según el precio unitario de la propuesta 
aceptada. Este precio incluirá la compensación total por el re-lleno y compactación, 
incluyendo mano de obra, suministro de equipo, herramientas, combustible, costo de 
los ensayos de laboratorio y trabajos adicionales que pudieran requerirse. 
El material empleado en el relleno de sobre excavación o  derrumbes imputables al 
constructor, no será cuantificado para fines de estimación y pago. 
 





El acarreo de material es aquella actividad de cargar y transportar el material 
producto de las excavaciones hasta los bancos de desperdicio o almacenamiento que  
conste en los planos o que sea dispuesto por el fiscalizador. 
El acarreo se  entenderá también a la movilización de material de un lugar a otro 
dentro de la zona de construcción a una distancia no mayor a 100 m desde la 
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ubicación original del material para reposición o relleno, esta actividad se la podrá 
realizar con carretillas o cualquier otra manera para su fiel cumplimiento. 
Si se diera el caso de no existir la posibilidad de llegar hasta el sitio mismo de la 
construcción con los materiales pétreos, sino que se los deben descargar cerca debido 
a que no hay vías carrozables, el transporte de estos materiales debe ser tomado en 





Se entiende por transporte de materiales todas las tareas que permiten llevar al sitio 
de obra todos los materiales necesarios para su ejecución, para los que en los planos 
y documentos de la obra se indicará cuales son; y el desalojo desde el sitio de obra a 
los lugares terminados por el fiscalizador, de todos los materiales producto de las 
excavaciones, que no serán aprovechados en los rellenos y deben ser retirados. Este 





El acarreo de materiales producto de las excavaciones, autorizados por la 
fiscalización, se deberá realizar por medio de equipo mecánico adecuado en buenas 
condiciones, sin ocasionar la interrupción de tráfico de vehículos, ni causar molestias 
a los habitantes. Incluyen las actividades de carga, transporte y volteo. 
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Transporte 
El transporte se realizará del material autorizado por el fiscalizador y a los sitios 
dispuestos por la fiscalización, este trabajo se ejecutará con los equipos adecuados, y 
de tal forma que no cause molestias a los usuarios de las vías ni a los moradores del 
sector. 
El transporte deberá hacerse a los sitios señalados y por las rutas de recorrido fijadas 
por el fiscalizador, si el contratista decidiera otra ruta u otro sitio de recepción de los 
materiales desalojados o transportados, la distancia para el pago será aquella 
determinada por el fiscalizador. 
 
Forma De Pago 
Acarreo 
Los trabajos de acarreo de material producto de la excavación se medirán para fines 
de pago en la forma siguiente: 
 
 El acarreo del material producto de la excavación en una distancia dentro de la 
zona de libre colocación se medirá para fines de pago en metros cúbicos (m3) 
con dos decimales de aproximación, de acuerdo a los precios estipulados en el 
contrato. 
 Por zona de libre colocación se entenderá la zona comprendida entre el área de 






El transporte para el pago será calculado como el producto del volumen realmente 
transportado, por la distancia desde el centro de gravedad del lugar de las 
excavaciones hasta el sitio de descarga señalado por el fiscalizador. 
Para el cálculo del transporte, el volumen transportado será el realmente excavado, 
medido en metros cúbicos en el sitio de obra, y la distancia en kilómetros y fracción 
de kilómetro será la determinada por el fiscalizador en la ruta definida desde la obra 
al sitio de depósito. 
El  pago  de  este  rubro  cubre  los  costos  de  mano  de  obra,  utilización  de 
maquinaria  y  equipos,  dirección  técnica,  administración  y  cualquier  otro gasto  
que  tenga  que  realizar  el  constructor  para  la  total,  eficaz  y  buena realización 
del rubro. 
 
PROTECCION Y ENTIBAMIENTO 
 
Definición.- 
Son los trabajos que tienen por objeto evitar la socavación o derrumbamiento de las 
paredes de la excavación, e impedir o retardar la penetración del agua subterránea, 
sea en zanjas u otros elementos. 
 
ESPECIFICACIONES.- 
El constructor deberá realizar obras de entibado, soporte provisional, bombeo, en 
aquellos sitios donde se encuentren estratos aluviales sueltos, permeables, que no 
garanticen las condiciones de seguridad en el trabajo. Donde se localizarán viviendas 
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cercanas, se deberán considerar las separaciones y las medidas de soporte 
provisionales que aseguren la estabilidad de las estructuras cercanas al lugar del 
trabajo. 
Protección apuntalada 
Para este tipo de protección, las tablas se colocan verticalmente contra las paredes de 
la excavación y se sostienen en esta posición mediante puntales transversales, que 
son ajustados en el propio lugar. 
El objeto de colocar las tablas contra la pared es sostener la tierra e impedir que el 
puntal transversal se hunda en ella. El espesor y dimensiones de las tablas, así como 
el espaciamiento entre los puntales dependerá de las condiciones de la excavación y 
del criterio de la fiscalización. 
Este sistema apuntalado es una medida de precaución, útil en las zanjas relativamente 
estrechas, con paredes de cangahua, arcilla compacta y otro material cohesivo. No 
debe usarse cuando la tendencia a la socavación sea pronunciada. 
Esta protección es peligrosa en zanjas donde se hayan iniciado deslizamientos, pues 
da una falsa impresión de seguridad. 
Protección en esqueleto 
Esta protección consiste en tablas verticales, como en el anterior sistema, largueros 
horizontales que van de tabla a tabla y que sostienen en su posición por travesaños 




Esta forma de protección se usa en los suelos inseguros que al parecer solo necesitan 
un ligero sostén, pero que pueden mostrar una cierta tendencia a sufrir socavaciones 
de improviso. 
Cuando se advierta el peligro, puede colocarse rápidamente una tabla detrás de los 
largueros y poner puntales transversales si es necesario. El tamaño de las piezas de 
madera, espaciamiento y modo de colocación, deben ser idénticos a los de una 
protección vertical completa, a fin de poder establecer ésta si fuera necesario. 
Protección en caja 
La protección en caja está formada por tablas horizontales sostenidas contra las 
paredes de la zanja por piezas verticales, sujetas a su vez por puntales que no se 
extienden a través de la zanja. Este tipo de protección se usa en el caso de materiales 
que no sean suficientemente cohesivos para permitir el uso de tablones y en 
condiciones que no hagan aconsejable el uso de protección vertical, que sobresale 
sobre el borde de la zanja mientras se está colocando. La protección en caja se va 
colocando a medida que avanzan las excavaciones. La longitud no protegida en 
cualquier momento no debe ser mayor que la anchura de tres o cuatro tablas. 
Protección vertical 
Esta protección es el método más completo y seguro de revestimiento con madera. 
Consiste en un sistema de largueros y puntales transversales dispuestos de tal modo 
que sostengan una pared sólida y continua de planchas o tablas verticales, contra los 
lados de la zanja. Este revestimiento puede hacerse así completamente impermeable 
al agua, usando tablas machihembradas, láminas de acero, etc. 
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La armadura de protección debe llevar un puntal transversal en el extremo de cada 
larguero y otro en el centro. 
Si los extremos de los largueros están sujetos por el mismo puntal transversal, 
cualquier accidente que desplace un larguero se transmitirá al inmediato y puede 
causar un desplazamiento continuo a lo largo de la zanja, mientras que un 
movimiento de un larguero sujeto independientemente de los demás, no tendrá 
ningún efecto sobre éstos. 
 Forma De Pago 
La colocación de entibados será medida en m² del área colocada directamente a la 
superficie de la tierra, para los cálculos respectivos se usaran dos decimales, el pago 
se hará al constructor con los precios unitarios estipulados en el contrato de la obra. 
El  pago  de  este  rubro  cubre  los  costos  de  mano  de  obra,  utilización  de 
maquinaria  y  equipos,  dirección  técnica,  administración  y  cualquier  otro gasto  
que  tenga  que  realizar  el  constructor  para  la  total,  eficaz  y  buena realización 
del rubro. 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Definición.- 
Desencofrado se refiere a aquellas actividades mediante las cuales se retiran los 
encofrados de los elementos fundidos, luego de que ha transcurrido un tiempo 
prudencial, y el hormigón vertido ha alcanzado cierta resistencia. 
Se entenderá por encofrados las formas volumétricas, que se confeccionan con piezas 
de madera, metálicas o de otro material resistente, para que soporten el vaciado del 
hormigón, con el fin de amoldarlo a la forma prevista. 
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ESPECIFICACIONES 
Los encofrados construidos de madera pueden ser rectos o curvos, de acuerdo a los 
requerimientos definidos en los diseños finales; deberán ser lo suficientemente 
fuertes para resistir la presión resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar 
sujetos rígidamente en su posición correcta y lo suficientemente impermeables para 
evitar la pérdida de la lechada. 
Los encofrados para tabiques o paredes delgadas estarán formados por tableros 
compuestos de tablas y bastidores o de madera contrachapada de un espesor 
adecuado al objetivo del encofrado, pero en ningún caso menores de 1cm. 
Estos tirantes y los espaciadores de madera, que formarán el encofrado, por sí solos 
resistirán los esfuerzos hidráulicos del vaciado y vibrado del hormigón. Los 
apuntalamientos y riostras servirán solamente para mantener a los tableros en su 
posición, pero en todo caso no resistirán esfuerzos hidráulicos. 
Al colar hormigón contra las formas, éstas deberán estar libres de incrustaciones de 
mortero, lechada u otros materiales extraños que pudieran contaminar el hormigón. 
Antes de depositar el hormigón, las superficies del encofrado deberán aceitarse con 
aceite comercial para encofrados, de origen mineral. 
Los encofrados metálicos pueden ser rectos o curvos. De acuerdo a los 
requerimientos definidos en los diseños finales deberán ser lo suficientemente fuertes 
para resistir la presión resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos 
rígidamente en su posición correcta y los suficientemente impermeables para evitar 
la pérdida de la lechada. En caso de ser tablero metálico de tol, su espesor no debe 
ser inferior a 2 mm. 
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Las formas se dejarán en su lugar hasta que la fiscalización autorice su remoción, y 
se removerán con cuidado para no dañar el hormigón. 
La remoción se autorizará y efectuará tan pronto como sea factible; para evitar 
demoras en la aplicación del compuesto para sellar o realizar el curado con agua, y 
permitir la más pronto posible, la reparación de los desperfectos del hormigón. 
Con la máxima anticipación posible para cada caso, el constructor dará a conocer a la 
fiscalización los métodos y material que empleará para construcción de los 
encofrados. La autorización previa del fiscalizador para el procedimiento del colado 
no relevará al constructor de sus responsabilidades en cuanto al acabado final del 
hormigón dentro de las líneas y niveles ordenados. 
Después de que los encofrados para las estructuras de hormigón hayan sido 
colocados en su posición final, serán inspeccionados por la fiscalización para 
comprobar que son adecuados en construcción, colocación y resistencia, pudiendo 
exigir al constructor el cálculo de elementos encofrados que justifiquen esa 
exigencia. 
El uso de vibradores exige el empleo de encofrados más resistentes que cuando se 
usan métodos de compactación a mano. 
FORMA DE PAGO 
 Los encofrados se medirán en metros cuadrados (m
2
) con aproximación de dos 
decimales. 
Al efecto, se medirán directamente en la estructura las superficies de hormigón que 
fueran cubiertas por las formas al tiempo que estén en contacto con los encofrados 
empleados. 
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No se medirán para efectos de pago las superficies de encofrado empleadas para 
confinar hormigón que debió ser vaciado directamente contra la excavación y que 
debió ser encofrada por causa de sobre excavaciones u otras causa imputables al 
constructor, ni tampoco los encofrados empleados fuera de las líneas y niveles del 
proyecto. La obra falsa de madera para sustentar los encofrados estará incluida en el 
pago. 
El constructor podrá sustituir, al mismo costo, los materiales con los que está 
constituido el encofrado (otro material más resistente), siempre y cuando se mejore la 
especificación, previa la aceptación del ingeniero fiscalizador. 
El  pago  de  este  rubro  cubre  los  costos  de  mano  de  obra,  utilización  de 
maquinaria  y  equipos,  dirección  técnica,  administración  y  cualquier  otro gasto  
que  tenga  que  realizar  el  constructor  para  la  total,  eficaz  y  buena realización 
del rubro. 
 
MANIPULACIÓN Y VACIADO DEL HORMIGÓN 
Manipulación 
La manipulación del hormigón en ningún caso deberá tomar un tiempo mayor a 30 
minutos. 
Antes del vaciado, el constructor deberá proveer de canalones, elevadores y 
plataformas adecuadas a fin de transportar el hormigón en forma correcta hacia los 
diferentes niveles de consumo. En todo caso no se permitirá que se deposite el 
hormigón desde una altura tal que se produzca la separación de los agregados y 
produzcan efectos nocivos en su resistencia principalmente. 
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El equipo necesario, tanto para la manipulación como para el vaciado, deberá estar 
en perfecto estado, limpio y libre de materiales usados y extraños; es decir lavado. 
Vaciado 
Para la ejecución y control de los trabajos, se podrán utilizar las recomendaciones del 
ACI 614 - 59 o las ASTM. El constructor deberá notificar al fiscalizador el momento 
en que se realizará el vaciado del hormigón fresco, de acuerdo con el cronograma, 
planes y equipos ya aprobados. Todo proceso de vaciado, a menos que se justifique 
en algún caso específico, se realizará bajo la presencia del fiscalizador quien pedirá 
que se tomen muestras para los ensayos de cilindros para comprobar la resistencia 
del hormigón que se está colocando. 
El hormigón debe ser colocado en obra dentro de los 30 minutos después de 
amasado, para esto se deberá  estar con  los encofrados listos y limpios; asimismo 
deberán estar colocados, verificados y comprobados todas las armaduras y chicotes; 
en estas condiciones, cada capa de hormigón deberá ser vibrada a fin de desalojar las 
burbujas de aire y vacios contenidas en la masa; los vibradores podrán ser de tipo 
eléctrico o neumático, electromagnético o mecánico, de inmersión o de superficie, 
etc. 
De ser posible, se colocará en obra todo el hormigón de forma continua. 
Cuando sea necesario interrumpir la colocación del hormigón, se procurará que ésta 
se produzca fuera de las zonas críticas de la estructura, o en su defecto se procederá a 
la formación inmediata de una junta de construcción técnicamente diseñada según los 
requerimientos del caso y aprobados por la fiscalización. 
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Las jornadas de trabajo, si no se estipula lo contrario, deberán ser tan largas, como 
sea posible, a fin de obtener una estructura completamente monolítica, o en su 
defecto establecer las juntas de construcción ya indicadas. 
El vaciado de hormigón para condiciones especiales debe sujetarse a lo siguiente: 
 Vaciado del hormigón bajo agua: se permitirá colocar el hormigón bajo agua 
tranquila, siempre y cuando sea autorizado por el ingeniero fiscalizador y que el 
hormigón contenga veinticinco por ciento (25%)  más cemento que la 
dosificación especificada. No se pagará compensación adicional por ese 
concepto extra. No se permitirá vaciar hormigón bajo agua que tenga una 
temperatura inferior a 5°C. 
  
 Vaciado del hormigón en tiempo cálido: la temperatura de los agregados, agua y 
cemento será mantenida al más bajo nivel práctico para esto si es necesario se 
deberán enfriar los agregados. La temperatura del cemento en la hormigonera no 
excederá de 50°C y se debe tener cuidado para evitar la formación de bolas de 
cemento. 
  
  La subrasante y los encofrados serán totalmente humedecidos antes de la 
colocación del hormigón, para mejorar su adherencia. 
  
 La temperatura del hormigón no deberá bajo ninguna circunstancia exceder de 
32°C y a menos que sea aprobado específicamente por la supervisión, debido a 




 Un aditivo retardante  reductor de agua que sea aprobado será añadido a la 
mezcla del hormigón de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No se 
deberá exceder el asentamiento especificado, para evitar problemas de 
manejabilidad y trabajabilidad de la mezcla. 
 
 Consolidación. 
El hormigón armado o simple será consolidado por vibración y otros métodos 
adecuados aprobados por el fiscalizador. Se utilizarán vibradores internos para 
consolidar hormigón en todas las estructuras. Deberá existir suficiente equipo 
vibrador de reserva en la obra, en caso de falla de las unidades que estén operando. 
El vibrador será aplicado en intervalos horizontales, con una separación máxima 
entre inmersión e inmersión del aparato de 75cm; por períodos cortos de 5 a 15 
segundos, inmediatamente después de que ha sido colocado. El apisonado, varillado 
o paleteado será ejecutado a lo largo de todas las caras para mantener el agregado 
grueso alejado del encofrado y obtener superficies completamente  lisas y uniformes. 
 
Pruebas de consistencia y resistencia. 
Se controlará periódicamente la resistencia requerida del hormigón, se ensayarán en 
muestras cilíndricas de 15,3cm (6") de diámetro por 30,5cm (12") de altura, de 
acuerdo con las recomendaciones y requisitos de las especificaciones ASTM, C172, 
C192, C31 Y C39. 
A excepción de la resistencia del hormigón simple en replantillo, que será de 140 
kg/cm², todos los resultados de los ensayos de compresión, a los 28 días, deberán 
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cumplir con la resistencia requerida, como se especifique en planos. No más del 10 
% de los resultados de los ensayos ( a los 7 días y a los 28 días) deberán tener valores 
inferiores. 
La cantidad de ensayos a realizar será de por lo menos uno (4 cilindros por ensayo, 
uno roto a los 7 días y los tres a los 28 días), para cada estructura individual que se 
elabore. 
Los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas de concreto, 
deberán ser efectuados por el fiscalizador, inmediatamente después de la descarga de 
las mezcladoras. El envío de los 4 cilindros para cada ensayo se hará en caja de 
madera y con las protecciones necesarias para evitar cualquier actividad que pueda  
alterar su resistencia. 
Si el transporte del hormigón desde las hormigoneras hasta el sitio de vaciado fuera 
demasiado largo y sujeto a evaporación apreciable, se tomarán las muestras para las 
pruebas de consistencia y resistencia junto al sitio de la fundición. 
Su consistencia será definida por el fiscalizador y será controlada en el campo, ya sea 
por el método del factor de compactación del ACI, o por los ensayos de 
asentamiento, según ASTM - C143. En todo caso la consistencia del hormigón será 
tal que no se produzca la disgregación de sus elementos cuando se coloque en obra. 
Siempre que las inspecciones y las pruebas indiquen que se ha producido la 
segregación de una amplitud que vaya en detrimento de la calidad y resistencia del 
hormigón, se revisará el diseño, disminuyendo la dosificación de agua o 
incrementando la dosis de cemento, o ambos. Dependiendo de esto, el asentamiento 
variará de 7 – 10 cm . 
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El fiscalizador podrá rechazar un hormigón, si a su juicio, no cumple con la 
resistencia especificada, y será quien ordene la demolición de tal o cual elemento. 
  
Curado del Hormigón. 
El constructor deberá contar con los medios necesarios para efectuar el control de la 
humedad, temperatura y curado del hormigón, especialmente durante los primeros 
días después de vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de 
hidratación del cemento y de la resistencia del hormigón llegue a ser la esperada a los 
28 días. 
De manera general, se podrá utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre la 
superficie del hormigón ya suficientemente endurecida; utilizar mantas 
impermeables de papel, o plásticos, compuestos químicos líquidos que formen una 
membrana sobre la superficie del hormigón y que satisfaga las especificaciones 
ASTM - C309, también podrá utilizarse arena o aserrín en capas y con la suficiente 
humedad. 
El curado con agua deberá realizarse durante un tiempo mínimo de 14 días. 
El curado comenzará tan pronto como el hormigón haya endurecido. 
Además de los métodos antes descritos, podrá curarse al hormigón con cualquier 
material saturado de agua, o por un sistema de tubos perforados, rociadores 
mecánicos, mangueras porosas o cualquier otro método que mantenga las superficies 
continuamente húmedas. Los encofrados que estuvieren en contacto con el hormigón 
fresco también se los deberá mantener húmedos, a fin de que la superficie del 
hormigón fresco, permanezca tan fría como sea posible. 
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El agua que se utilice en el curado, deberá satisfacer los requerimientos de las 
especificaciones para el agua utilizada en las mezclas de hormigón.ç 
El curado de membrana, podrá ser realizado mediante la aplicación de algún 
dispositivo o compuesto sellante que forme una membrana impermeable que retenga 
el agua en la superficie del hormigón. El compuesto sellante será pigmentado en 
blanco y cumplirá los requisitos de la especificación ASTM C309, su consistencia y 
calidad serán uniformes para todo el volumen a utilizar. 
El constructor, presentará los certificados de calidad del compuesto propuesto y no 
podrá utilizarlo si los resultados de los ensayos de laboratorio no son los deseados es 
decir que no cumplen con las especificaciones requeridas. 
 
ROTULOS Y SEÑALES 
 Definición.- 
Es indispensable que cuando se inicie  la obra el contratista, suministre e instale un 
letrero con el texto que le será entregado por el Municipio al cual pertenece la 
comunidad. 
ESPECIFICACIONES 
El letrero será de 2.00 m por 1.00 m, de tol recubierto con pintura anticorrosiva y 
esmalte de colores, asegurado a un marco metálico; será construido en un  taller y se 
sujetará a las especificaciones de trabajos en metal y pintura existentes para el efecto, 
y a entera satisfacción del fiscalizador. 
Deberá ser colocado en un lugar visible y que no interfiera al tránsito vehicular ni 
peatonal. 
FORMA DE PAGO  
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El suministro e instalación del rotulo con características del proyecto se medirá en 
metros cuadrados con aproximación de un decimal. 
 
INSTALACION DE TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO 
Definición 
Comprende el suministro, instalación y prueba de la tubería plástica para 
alcantarillado, la cual corresponde a conductos circulares provistos de un empalme 
adecuado, que garantice la hermeticidad de la unión, para formar en condiciones 
satisfactorias una tubería continua que no vaya a tener fugas 
 
ESPECIFICACIONES 
La tubería plástica a colocarse deberá cumplir con las siguientes normas: 
 INEN 2059 segunda revisión "tubos de PVC rígido de pared estructurada e 
interior lisa y accesorios para alcantarillado" 
  
Requisitos. El oferente presentará su propuesta para la tubería plástica, siempre 
sujetándose a la NORMA INEN 2059 SEGUNDA REVISIÓN, tubería de pared 
estructurada, en función de cada serie y diámetro, a fin de facilitar la construcción de 
las redes y permitir optimizar el mantenimiento del sistema de alcantarillado. 
La superficie interior de la tubería debe ser lisa. En el precio de la tubería a ofertar se 





INSTALACIÓN Y PRUEBA DE LA TUBERÍA PLÁSTICA. 
Corresponde a todas las operaciones que debe realizar el constructor, para instalar la 
tubería y luego probarla, a satisfacción de la fiscalización.  
Entiéndase por tubería de plástico todas aquellas tuberías fabricadas con un material 
que contiene como ingrediente principal una sustancia orgánica de gran peso 
molecular.  
Dada la poca resistencia relativa de la tubería plástica contra impactos, esfuerzos 
internos y aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones durante el 
transporte y almacenamiento. 
Las pilas de tubería plástica deberán colocarse sobre una base horizontal durante su 
almacenamiento, y se las hará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. La 
altura de las pilas y en general la forma de almacenamiento será la que recomiende el 
fabricante. 
Debe almacenarse la tubería de plástico en los sitios que autorice el ingeniero 
fiscalizador de la obra, de preferencia bajo cubierta, o protegida de la acción directa 
del sol o recalentamiento. 
No se deberá colocar ningún objeto pesado sobre la pila de tubos de plástico 
almacenados. 
Dado el poco peso y gran manejabilidad de las tuberías plásticas, su instalación es un 
proceso rápido, además que no se necesitan de personal capacitado o expertos. A fin 
de lograr el acoplamiento correcto de los tubos para los diferentes tipos de uniones, 




Uniones soldadas con solventes: 
Las tuberías de plástico de espiga y campana se unirán por medio de la aplicación de 
una capa delgada del pegante suministrado por el fabricante. 
Para la colocación del pegamento se limpian primero las superficies de contacto con 
un trapo impregnado con solvente y se las lija, luego se aplica una capa delgada de 
pegante, mediante una brocha o espátula. Dicho pegante deberá ser uniformemente 
distribuido eliminando todo exceso, si es necesario se aplicarán dos o tres capas. A 
fin de evitar que el borde liso del tubo remueva el pegante en el interior de la 
campana formada, es conveniente preparar el extremo liso con un ligero bisel. Se 
enchufa luego el extremo liso en la campana dándole una media vuelta 
aproximadamente, para distribuir mejor el pegante. Esta unión no deberá ponerse en 
uso antes de las 24 horas de haber sido confeccionada. 
  
Uniones de sello elastomérico: 
Consisten en un acoplamiento de un manguito de plástico con ranuras internas para 
acomodar los anillos de caucho correspondientes. La tubería termina en extremos 
lisos provistos de una marca que indica la posición correcta del acople. 
Se coloca primero el anillo de caucho dentro del manguito de plástico en su posición 
correcta, previa limpieza de las superficies de contacto. Se limpia luego la superficie 
externa del extremo del tubo, aplicando luego el lubricante de pasta de jabón o 
similar. 
  
Se enchufa la tubería en el acople hasta más allá de la marca. Después se retira 
lentamente las tuberías hasta que la marca coincide con el extremo del acople. 
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Uniones con adhesivos especiales: 
Deben ser los recomendados por el fabricante y garantizarán la durabilidad y buen 
comportamiento de la unión. 
La instalación de la tubería de plástico, dado su poco peso y fácil manejabilidad, es 
un proceso relativamente sencillo y más económico. 
 
Procedimiento de instalación: 
Las tuberías serán instaladas de acuerdo a las alineaciones y pendientes indicadas en 
los planos. Cualquier cambio deberá ser aprobado por el ingeniero fiscalizador. 
La pendiente se dejará marcada en estacas laterales 1,00m fuera de la zanja, o con el 
sistema de dos estacas, una a cada lado de la zanja, unidas por una pieza de madera 
rígida y clavada horizontalmente de estaca a estaca y perpendicular al eje de la zanja. 
La instalación de la tubería se hará de tal manera que en ningún caso se tenga una 
desviación mayor a 5,0 milímetros, de la alineación o nivel del proyecto. Cada pieza 
deberá tener un apoyo seguro y firme en toda su longitud, de modo que se colocará 
de tal forma que descanse en toda su superficie el fondo de la zanja, que se lo prepara 
previamente utilizando una cama de material granular fino, preferentemente arena. 
No se permitirá colocar los tubos sobre piedras, calzas de madera o soportes de 
cualquier otra característica. 
La instalación de la tubería se comenzará por la parte inferior de los tramos y se 
trabajará hacia arriba, de tal manera que la campana quede situada hacia la parte más 
alta del tubo. 
Los tubos serán cuidadosamente revisados antes de colocarlos en la zanja, 
rechazándose los deteriorados o rotos  por cualquier causa. 
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Entre dos bocas de visita consecutivas la tubería deberá quedar en alineamiento 
recto, a menos que el tubo sea visitable por dentro o que vaya superficialmente, 
como sucede a veces en los colectores marginales. 
No se permitirá la presencia de agua en la zanja durante la colocación de la tubería 
para evitar que flote o se deteriore el material pegante: 
 Adecuación del fondo de la zanja. 
A costo del contratista, el fondo de la zanja en una altura no menor a 10cm en todo 
su ancho, debe adecuarse utilizando material granular fino, por ejemplo arena. 
Juntas. 
Las juntas de las tuberías de plástico serán las que se indica en la NORMA INEN 
2059.- SEGUNDA REVISIÓN. El oferente deberá incluir  en el costo de la tubería el 
costo de la junta que utilice para unir la tubería. 
El interior de la tubería deberá quedar completamente liso y libre de suciedad y 
materias extrañas. Las superficies de los tubos en contacto deberán quedar rasantes 
en sus uniones. Cuando por cualquier motivo sea necesaria una suspensión de 
trabajos, deberá corcharse la tubería con tapones adecuados. 
  
Una vez terminadas las juntas con pegamento, éstas deberán mantenerse libres de la 
acción perjudicial del agua de la zanja hasta que haya secado el material pegante; así 
mismo se las protegerá del sol. 
A medida que los tubos plásticos sean colocados, será puesto a mano suficiente 
relleno de material fino compactado a cada lado de los tubos para mantenerlos en el 
sitio y luego se realizará el relleno total de las zanjas según las especificaciones 
respectivas y con la debida compactación . 
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Cuando por circunstancias especiales, en el lugar donde se construya un tramo de 
alcantarillado esté la tubería a un nivel inferior del nivel freático, se tomarán 
cuidados especiales en la impermeabilidad de las juntas, para evitar la infiltración y 
la exfiltración que se pueda dar. 
La impermeabilidad de los tubos plásticos y sus juntas, serán puestos a prueba  por el 
constructor en presencia del ingeniero fiscalizador y según lo determine este último, 
en una de las siguientes formas: 
Las juntas en general, cualquiera que sea la forma de empate, deberán llenar los 
siguientes requisitos: 
- Impermeabilidad o alta resistencia a la filtración para lo cual se harán pruebas 
cada tramo de tubería entre pozo y pozo de visita, cuando más. 
- Resistencia a la penetración, especialmente de las raíces. 
- Resistencia a roturas. 
- Posibilidad de poner en uso los tubos, una vez terminada la junta. 
- Resistencia a la corrosión especialmente por el sulfuro de hidrógeno y  por 
los ácidos. 
- No deben ser absorbentes. 
- Economía de costos de mantenimiento. 
  
PRUEBA HIDROSTÁTICA ACCIDENTAL 
Esta prueba consistirá en dar a la parte más baja de la tubería, una carga de agua que 
no excederá de una columna de agua  de 2 m. Se hará anclando con relleno de 
material producto de la excavación, la parte central de los tubos y dejando 
completamente libre las juntas de los mismos. Si las juntas están defectuosas y 
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acusaran fugas, el constructor procederá a  descargar las tuberías y rehacer las juntas 
defectuosas. Se repetirán estas pruebas hasta que no existan fugas en las juntas y el 
ingeniero de su visto bueno. Esta prueba hidrostática accidental se hará solamente en 
los casos siguientes: 
- Cuando el ingeniero fiscalizador tenga sospechas fundadas de que las juntas 
están defectuosas. 
- Cuando el ingeniero fiscalizador, reciba provisionalmente, por cualquier 
circunstancia un tramo existente entre pozo y pozo de visita. 
- Cuando las condiciones del trabajo requieran que el constructor rellene zanjas 
en las que, por cualquier circunstancia, se puedan ocasionar movimientos en 
las juntas; en este último caso el relleno de las zanjas servirá de anclaje de la 
tubería. 
 
PRUEBA HIDROSTÁTICA SISTEMÁTICA 
Esta prueba se hará en todos los casos en que no se haga la prueba accidental. 
Consiste en vaciar, en el pozo de visita aguas arriba del tramo por probar, el 
contenido de 5 m3 de agua, que descargue al mencionado pozo de visita con una 
manguera de 15cm (6") de diámetro, dejando correr el agua libremente a través del 
tramo a verificar. En el pozo de visita aguas abajo, el contratista colocará una bomba 
para evitar que se forme un tirante de agua. Esta prueba tiene por objeto comprobar 
que las juntas estén bien realizadas, de lo contrario se  presentaran fugas en estos 
sitios. Esta prueba debe hacerse antes de rellenar las zanjas. Si se encuentran fallas o 
fugas en las juntas al efectuar la prueba, el constructor procederá a reparar las juntas 
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defectuosas, y se repetirán las pruebas hasta que no se presenten fallas y el ingeniero 
fiscalizador lo apruebe.  
El ingeniero fiscalizador solamente recibirá del constructor tramos de tubería 
totalmente terminados entre pozo y pozo de visita o entre dos estructuras sucesivas 
que formen parte del alcantarillado; habiéndose verificado previamente la prueba de  
permeabilidad y comprobado que la tubería se encuentra limpia, libre de escombros u 
obstrucciones en toda su longitud y además hermética. 
  
FORMA DE PAGO 
El suministro, instalación y prueba de las tuberías de plástico se medirá en metros 
lineales, con dos decimales de aproximación. Su pago se realizará de acuerdo a los 
precios estipulados en el contrato. 
Se tomará en cuenta solamente la tubería que haya sido aprobada por la fiscalización. 
Las muestras para ensayo que utilice la fiscalización y el costo del laboratorio, son de 
cuenta del contratista. 
El  pago  de  este  rubro  cubre  los  costos  de  mano  de  obra,  utilización  de 
maquinaria  y  equipos,  dirección  técnica,  administración  y  cualquier  otro gasto  
que  tenga  que  realizar  el  constructor  para  la  total,  eficaz  y  buena realización 
del rubro. 
 




Se refiere a la instalación de los accesorios de PVC para tuberías de alcantarillado, 
los mismos que se denominan sillas, silletas, monturas o galápagos. Las silletas son 
aquellos accesorios que sirven para realizar la conexión de la tubería domiciliaria con 
la tubería matriz. 
 
ESPECIFICACIONES. 
Las sillas a utilizar deberán cumplir con las siguientes normas: 
- INEN 2059 SEGUNDA REVISIÓN "Tubos de PVC rígido de pared estructurada e 
interior lisa y accesorios para Alcantarillado" 
La curvatura de la silleta dependerá del diámetro y posición de la tubería domiciliaria 
y de la matriz colectora de recepción. El pegado entre las dos superficies se efectuará 
con cemento solvente, y de ser el caso, se empleará adhesivo plástico. La conexión 
entre la tubería principal de la calle y el ramal domiciliar se ejecutará por medio de 
los acoples, de acuerdo con las recomendaciones constructivas que consten en el 
plano de detalles. 
La inclinación de los accesorios entre 45 y 90° dependerá de la profundidad a la que 
esté instalada la tubería. 
 
 FORMA DE PAGO. 
Se medirá por unidad instalada, incluyendo el suministro. Las cantidades 




El  pago  de  este  rubro  cubre  los  costos  de  mano  de  obra,  utilización  de 
maquinaria  y  equipos,  dirección  técnica,  administración  y  cualquier  otro gasto  
que  tenga  que  realizar  el  constructor  para  la  total,  eficaz  y  buena realización 
del elemento. 
 
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE REVISIÓN. 
 Definiciones.- 
Se entenderán por pozos de revisión, las estructuras diseñadas y destinadas para 
permitir el acceso al interior de las tuberías o colectores de alcantarillado, 
especialmente para limpieza. 
 
 ESPECIFICACIONES. 
Los pozos de revisión serán construidos en donde señalen los planos y/o el ingeniero 
fiscalizador durante el transcurso de la instalación de tuberías o construcción de 
colectores. 
Los pozos de revisión se construirán de acuerdo a los planos del proyecto, tanto los 
de diseño común como los de diseño especial que incluyen a aquellos que van sobre 
los colectores. 
La construcción de la cimentación de los pozos de revisión deberá hacerse 
previamente a la colocación de la tubería o colector, para evitar que se tenga que 
excavar  bajo los extremos. 
Todos los pozos de revisión deberán ser construidos en una fundación adecuada, de 
acuerdo a la carga que estos producen y de acuerdo a la calidad del terreno 
soportante y además a las aguas que van a estar expuestos. 
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Se usarán para la construcción los planos de detalle existentes. Cuando la subrasante 
está formada por material poco resistente, será necesario renovarla y reemplazarla 
por material granular, o con hormigón de espesor suficiente para construir una 
fundación adecuada en cada pozo. 
Los pozos de revisión serán construidos de hormigón simple f´c = 210 kg/cm2 y de 
acuerdo a los diseños del proyecto. En la planta de los pozos de revisión se realizarán 
los canales de media caña correspondientes, debiendo pulirse y acabarse 
perfectamente de acuerdo con los planos. Los canales se realizarán con uno de los 
procedimientos siguientes: 
 
- Al hacerse el fundido del hormigón de la base se formarán directamente las 
"medias cañas", mediante el empleo de cerchas.  
- Se colocarán tuberías cortadas a "media caña" al fundir el hormigón, para lo 
cual se continuarán dentro del pozo los conductos de alcantarillado, 
colocando después del hormigón de la base, hasta la mitad de los conductos 
del alcantarillado, cortándose la mitad superior de los tubos después de que se 
endurezca suficientemente el hormigón. 
  
Para la construcción de estos, los diferentes materiales se sujetarán a lo especificado 
en los numerales correspondientes de estas especificaciones y deberá incluir en el 
costo de este rubro los siguientes materiales: hierro, cemento, agregados, agua, 
encofrado del pozo, cerco y tapa de hierro fundido y aditivos si se los usa. 
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Se deberá dar un acabado liso a la pared interior del pozo, en especial al área inferior 
ubicada hasta un metro del fondo. 
Para el acceso por el pozo se dispondrá de estribos o peldaños formados con varillas 
de hierro de 16mm de diámetro, con recorte de aleta en las extremidades para 
empotrarse, en una longitud de 20cm y colocados a 40cm de espaciamiento; los 
peldaños irán debidamente empotrados y asegurados formando un saliente de 15cm 
por 30cm de ancho, deberán ser pintados con dos manos de pintura anticorrosiva y 
deben colocarse en forma alternada para facilitar el ingreso. 
La construcción de los pozos de revisión incluye la instalación del cerco y la  tapa. 
Los cercos y tapas de hierro fundido cumplirán con la Norma ASTM-C48 tipo C. 
La armadura de las tapas de hormigón armado estará de acuerdo a los respectivos 
planos de detalle y el hormigón será de f´c = 210kg/cm2. 
 
  FORMA DE PAGO. 
La construcción de los pozos de revisión se medirá en unidades, dependiendo de los 
diversos tipos y profundidades, determinándose en obra el número construido de 
acuerdo al proyecto y órdenes del ingeniero fiscalizador. 
La construcción del pozo incluye: losa de fondo, paredes, estribos, cerco y tapa de 
hierro fundido. 
La altura que se indica en estas especificaciones corresponde a la altura libre del 
pozo. 
El pago se hará con los precios unitarios estipulados en el contrato. El  pago  de  este  
rubro  cubre  los  costos  de  mano  de  obra,  utilización  de maquinaria  y  equipos,  
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dirección  técnica,  administración  y  cualquier  otro gasto  que  tenga  que  realizar  
el  constructor  para  la  total,  eficaz  y  buena realización del rubro. 
 
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS.  
Definición. 
Entendemos  por construcción de cajas domiciliarias de hormigón simple, al 
conjunto de acciones que debe ejecutar el constructor para poner en obra la caja de 
revisión que se unirá con una tubería a la red de alcantarillado sanitario y al conjunto 
de acciones que debe ejecutar el constructor para poner en obra la caja de revisión 
que se unirá con una tubería a la red de alcantarillado pluvial. 
ESPECIFICACIONES. 
Las cajas domiciliarias sanitarias deberán ser independientes de las cajas 
domiciliarias pluviales 
Las cajas domiciliarias serán de hormigón simple de 180 kg/cm2 y de profundidad 
variable de 0,60 m a 1,50 m se colocarán dentro de cada lote, a un costado de la parte 
frontal del lote. 
La posición de las cajas domiciliarias en casos especiales puede ser definida o 
variada con el criterio técnico del ingeniero fiscalizador. Las cajas domiciliarias 
frente a los predios sin edificar se dejarán igualmente a la profundidad adecuada, y la 
guía que sale de la caja de revisión se taponará con bloque o ladrillo y un mortero 
pobre de cemento Pórtland. 
Cada propiedad deberá tener una acometida propia al alcantarillado, con caja de 
revisión y tubería con un diámetro mínimo del ramal de 110mm al ser caja 
domiciliaria sanitaria y de 160mm al tratarse de caja domiciliaria pluvial. Cuando por 
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razones topográficas sea imposible garantizar una salida  independiente al 
alcantarillado, se permitirá para uno o varios lotes que por un mismo ramal auxiliar, 
éstos se conecten a la red. 
Los tubos de conexión deben ser enchufados a las cajas domiciliarias de hormigón 
simple, en ningún punto el tubo de conexión sobrepasará las paredes interiores, para 
permitir el libre curso del agua. 
Una vez que se hayan terminado de instalar las tuberías y accesorios de las 
conexiones domiciliarias, con la presencia del fiscalizador, se harán las pruebas 
correspondientes de funcionamiento y la verificación de que no existan fugas.  
 
FORMA DE PAGO. 
Las cantidades a cancelar por las cajas domiciliarias de hormigón simple de las 
conexiones domiciliarias serán las unidades efectivamente realizadas. 
El pago se hará con los precios unitarios estipulados en el contrato. El  pago  de  este  
rubro  cubre  los  costos  de  mano  de  obra,  utilización  de maquinaria  y  equipos,  
dirección  técnica,  administración  y  cualquier  otro gasto  que  tenga  que  realizar  
el  constructor  para  la  total,  eficaz  y  buena realización del rubro. 
 
CONSTRUCCIÓN SUMIDEROS DE CALZADA 
Definición.- 
Se entiende por sumideros de calzada o de acera, la estructura que permite la  
concentración  y  descarga  del  agua  lluvia  a  la  red  de  alcantarillado.  El 
constructor  deberá  realizar  todas  las  actividades  para  construir  dichas 
estructuras, de acuerdo con los planos de detalle y en los sitios que indique el 
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Los  sumideros  de  calzada  para  aguas  lluvias  serán  construidos  en  los lugares  
señalados  en  los  planos  y  de  acuerdo  a  los  perfiles  longitudinales transversales 
y planos de detalles; estarán localizados en la parte más baja de la calzada 
favoreciendo la recolección  de aguas lluvias en forma rápida e inmediata. 
Los sumideros de calzada irán localizados en la calzada propiamente dicha, junto al 
bordillo o cinta gotera y generalmente al iniciarse las curvas en las esquinas. 
Los  sumideros  se  conectarán  directamente  a  los  pozos  de  revisión  y 
únicamente en caso especial o detallado en los planos a la tubería. El tubo de 
conexión deberá quedar perfectamente recortado en la pared interior del pozo 
formando con este una superficie lisa. 
Para la unión  en el pozo no se utilizarán piezas especiales y únicamente se realizará 
el orificio en el mismo, a fin de obtener la unión necesaria. 
La  conexión  del  sumidero  al  pozo  será  mediante tubería  de  160mm  de 
diámetro. En la instalación de la tubería se deberá cuidar que la pendiente no sea 
menor del 2% ni mayor del 20%. 
El cerco y rejilla se asentarán en los bordes  del sumidero utilizando mortero 
cemento  arena  con relación 1:3  Se  deberá  tener  mucho  cuidado  en  los  niveles  
de  tal manera de obtener superficies lisas y uniformes  en la calzada. 
Rejilla 
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De acuerdo con los planos de detalle, las rejillas deben tener una sección de 0,30m x 
0,50m, las rejillas se colocarán sujetas al cerco mediante goznes de seguridad con 
pasadores de d = 1,60cm puestos a presión a través de los orificios dejados en el 
cerco. 
La fundición de los cercos y rejillas de hierro fundido para alcantarillado debe 
cumplir con la Norma ASTM A 48. 
 
FORMA DE PAGO 
La   construcción   de   sumideros   de   calzada   o   acera,   en   sistemas   de 
alcantarillado, se medirá en unidades.  Al  efecto  se  determinará  en  obra  el 
número de sumideros construidos de acuerdo a los planos u  órdenes del ingeniero 
fiscalizador. 
En el precio unitario se deberá incluir materiales como cemento, agregados, 
encofrado, el  cerco  y  la  rejilla  (en  el  caso  de  que  el  rubro  considere  la 
provisión del cerco y la rejilla). Se deberá dar un acabado liso a las paredes interiores 
del sumidero. 
El  pago  de  este  rubro  cubre  los  costos  de  mano  de  obra,  utilización  de 
maquinaria  y  equipos,  dirección  técnica,  administración  y  cualquier  otro gasto  







TAPAS Y CERCOS.  
Definición.- 
 Se entiende por colocación de cercos y tapas, al conjunto de operaciones necesarias 
para poner en obra, las piezas especiales que se colocan como remate de los pozos de 
revisión, a nivel de la calzada. 
 
 ESPECIFICACIONES. 
Los cercos y tapas para los pozos de revisión pueden ser de hierro fundido y de 
hormigón armado; su localización y tipo a emplear se indican en los planos 
respectivos. 
Los cercos y tapas de hierro fundido para pozos de revisión deberán cumplir con la 
Norma ASTM-A48. La fundición de hierro gris será de buena calidad, de grano 
uniforme, sin protuberancias, cavidades, ni otros defectos que interfieran con su uso 
normal. Todas las piezas deberán estar limpias antes de su inspección y luego 
cubiertas por una capa gruesa de pintura bituminosa uniforme, que dé en frío una 
consistencia tenaz y elástica (no vidriosa); llevarán las marcas ordenadas para cada 
caso. 
Las tapas de hormigón armado deben ser diseñadas y construidas para el trabajo al 
que van a ser sometidas, el acero de refuerzo será de resistencia fy = 4200 kg/cm2 y 
el hormigón mínimo de f´c= 210 kg/cm2. 
Los cercos y tapas deben colocarse perfectamente nivelados con respecto a 




 FORMA DE PAGO 
Los cercos y tapas de pozos de revisión serán medidos en unidades, determinándose 
su número en obra y de acuerdo con el proyecto y/o las órdenes del ingeniero 
fiscalizador. 
El  pago  de  este  rubro  cubre  los  costos  de  mano  de  obra,  utilización  de 
maquinaria  y  equipos,  dirección  técnica,  administración  y  cualquier  otro gasto  





Se entiende por construcción de empate a colector, al conjunto de acciones que debe 
ejecutar el constructor, para hacer la perforación en el colector a fin de acoplar la 
tubería de los servicios domiciliarios y de los sumideros 
Se entiende por construcción de empate a tubería, al conjunto de acciones que debe 
ejecutar el constructor, para hacer la perforación en la tubería a fin de conectar la 
tubería de los servicios domiciliarios y de los sumideros. 
Se entiende por construcción de empate a pozo, al conjunto de acciones que debe 
ejecutar el constructor, para hacer la perforación en pozos a fin de conectar la tubería 
de los servicios domiciliarios y de los sumideros. 
 
ESPECIFICACIONES. 
Los tubos de conexión deben ser acoplados al colector o tubería, de manera que la 
corona del tubo de conexión quede por encima del nivel máximo de las aguas que 
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circulan por el canal central. En ningún punto el tubo de conexión sobrepasará las 
paredes del colector al que es conectado, para permitir el libre curso del agua. Se 
emplearán las piezas especiales que se necesiten para realizar el empate. 
 
 FORMA DE PAGO. 
La construcción de empate a colectores, tuberías, pozos, se medirá en unidades. Al 
efecto se determinará directamente en la obra el número de empates hechos por el 
constructor.  
El  pago  de  este  rubro  cubre  los  costos  de  mano  de  obra,  utilización  de 
maquinaria  y  equipos,  dirección  técnica,  administración  y  cualquier  otro gasto  





El trabajo de limpieza final de obra consiste en la eliminación de basura, escombros 




La limpieza final de la obra se llevará a cabo con el equipo adecuado a las 
condiciones particulares del terreno, lo cual deberá decidirse de común acuerdo con 
el fiscalizador. 
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No se permitirá la quema de la basura, los restos de materiales y residuos producto 
de las obras deberán ser dispuestos en sitios aprobados por el municipio o sino algún 
lugar dispuesto por la comunidad donde no vaya a causar molestias a los habitantes y 
aprobadas por fiscalización. 
  
FORMA DE PAGO 
La medida será el número de metros cuadrados de limpieza con aproximación de dos 
decimales. El pago será por la cantidad de metros cuadrados de limpieza ejecutados y 




Se entiende por mantenimiento al conjunto de acciones que deberá realizar el 
Gobierno Municipal de Latacunga o la entidad encargada de dicha actividad para 
conservar en buenas condiciones el sistema de alcantarillado diseñado. 
  
 ESPECIFICACIONES. 
La entidad encargada de mantener la red deberá, tras la verificación de velocidades 
existentes en planos, determinar los tramos de tubería que requieren de aumentos de 
caudales periódicos que aseguren la limpieza y buen funcionamiento de las tuberías 
mediante el método que la mencionada empresa estime conveniente. 
Los períodos de tiempo que deben transcurrir entre mantenimiento y mantenimiento 
estarán relacionados al sistema que la empresa elija para cumplir el propósito 
mencionado anteriormente. 
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FORMA DE PAGO. 
La medición del trabajo de mantenimiento estará en relación directa al sistema 
elegido por la entidad ejecutora de dicha acción para cumplir el mencionado 
propósito. 
El  pago  de  este  rubro  cubre  los  costos  de  mano  de  obra,  utilización  de 
maquinaria  y  equipos,  dirección  técnica,  administración  y  cualquier  otro gasto  
que  tenga  que  realizar  el  constructor  para  la  total,  eficaz  y  buena realización 
del rubro. 
 
5.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES 
 
ACERO DE REFUERZO 
Acero en Barras 
Definición.- 
Es el elemento esencial para la producción del acero, el cual está compuesto en un 
78% como mínimo de Hierro, este  posee una gran cantidad de propiedades 
favorables para la construcción, y por ello después del concreto, es llamado como el 
esqueleto de las estructuras. 
El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte, figurado y colocación de barras 
de acero, para el refuerzo de estructuras, pozos, tanques, disipadores de energía, 
alcantarillas, descargas, cajas de revisión, etc., de conformidad con los diseños y 





El constructor suministrará, dentro de los precios unitarios consignados en su 
propuesta, todo el acero en varillas necesario; estos materiales deberán ser nuevos y 
aprobados por el ingeniero fiscalizador de la obra. Se usarán barras redondas  
corrugadas con esfuerzo de fluencia de 4200 kg/cm2, grado 60, de acuerdo con los 
planos y cumplirán las normas ASTM-A 615 o ASTM- A 617. El acero usado o 
instalado por el constructor sin la respectiva aprobación del fiscalizador  será 
rechazado. 
Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero que se indique en los 
planos serán consideradas de centro a centro, salvo que específicamente se indique 
otra cosa; la posición exacta, el traslape, el tamaño y la forma de las varillas deberán 
ser las que se indican  en los planos  estructurales. 
Antes de precederse a su colocación, las varillas de acero deberán limpiarse del 
óxido, polvo grasa u otras substancias y deberán mantenerse en estas condiciones 
hasta que queden sumergidas en el hormigón. 
Las varillas deberán ser colocadas y mantenidas exactamente en su lugar, por medio 
de soportes, separadores, etc., preferiblemente metálicos, o moldes de hormigón 
simple, que no sufran movimientos durante el vaciado del hormigón hasta el vaciado 
inicial de éste. Se deberá tener el cuidado necesario para utilizar de la mejor forma la 
longitud total de la varilla de acero de refuerzo. 
A pedido del ingeniero fiscalizador, el constructor está en la obligación de 
suministrar los certificados de calidad del acero de refuerzo que utilizará en el 
proyecto, o realizará ensayos mecánicos que garanticen su buena calidad. 
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La medición del suministro y colocación de acero de refuerzo se medirá en 
kilogramos (Kg.) con aproximación a la décima, para determinar el número de 
kilogramos de acero de refuerzo colocados por el constructor, se verificará el acero 
colocado en la obra, con la respectiva planilla de aceros del plano estructural. 
El  pago  de  este  rubro  cubre  los  costos  de  mano  de  obra,  utilización  de 
maquinaria  y  equipos,  dirección  técnica,  administración  y  cualquier  otro gasto  





Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante, de la mezcla de 
cemento Pórtland, agua y agregados pétreos (áridos) en proporciones adecuadas; 
puede tener aditivos con el fin de obtener cualidades especiales. 
ESPECIFICACIONES 
Estas especificaciones técnicas incluyen todas las características que deberán cumplir 
los materiales que formarán parte del hormigón a ser fabricado, así como los 
procesos que se tendrán que seguir para obtener un hormigón correctamente 
dosificado, transportado, manipulado y vertido. De esta manera se obtendrán los 
acabados  de acuerdo a los diseños requeridos. 
TIPOS DE HORMIGÓN 
Los tipos de hormigón a utilizar en la obra serán aquellas señaladas en los 
planos. 
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La clase de hormigón está relacionada con la resistencia requerida, el contenido de 
cemento, el tamaño máximo de agregados gruesos, contenido de aire y las exigencias 
de la obra para el uso del hormigón. 
Se reconocen 3 clases de hormigón, conforme se indica a continuación: 
 
 Tipos de hormigón 





El hormigón de 210 kg/cm2 está destinado al uso en estructuras, pozos o tanques. 
El hormigón de 180 kg/cm2 está destinado al uso en cajas de revisión domiciliarias o 
sumideros. 
El hormigón de 140 kg/cm2 está destinado al uso en replantillos. 
Todos los hormigones a ser utilizados en la obra deberán ser diseñados en un 
laboratorio calificado por la entidad contratante. El contratista realizará diseños de 
mezclas, y mezclas de prueba con los materiales a ser empleados que se acopien en 
la obra, y sobre esta base y de acuerdo a los requerimientos del diseño entregado por 
el laboratorio, dispondrá la construcción de los hormigones. 
Para realizar cambios en la dosificación de cualquier tipo de hormigón se deberá 
aceptada por el fiscalizador de la obra. 
 
NORMAS 
Forman parte de estas especificaciones todas las regulaciones establecidas en el 




Todo el cemento será de una calidad tal que cumpla con la norma INEN 152. 
Requisitos: no deberán utilizarse cementos de diferentes marcas en una misma 
fundición. Los cementos nacionales que cumplen con estas condiciones son los 
cementos Portland: Rocafuerte, Chimborazo, Guapán y Selva Alegre. 
 A criterio del fabricante, pueden utilizarse aditivos durante el proceso de fabricación 
del cemento, siempre que tales materiales, en las cantidades utilizadas, hayan 
demostrado que cumplen con los requisitos especificados en la norma INEN 1504 y 
no vayan a alterar la resistencia del hormigón. 
El cemento será almacenado en un lugar perfectamente seco y ventilado, bajo 
cubierta y sobre tarimas de madera. No es recomendable colocar más de 14 sacos 
uno sobre otro y tampoco deberán permanecer embodegados por largo tiempo. 
El cemento Pórtland que permanezca almacenado a granel más de 6 meses o 
almacenado en sacos por más de 3 meses, será nuevamente muestreado y ensayado y 
deberá cumplir con los requisitos previstos, antes de ser usado. 
 La comprobación del cemento, indicado anteriormente, se referirá a: 
 
Tipos de ensayo 
TIPO DE ENSAYO ENSAYO INEN 
Análisis químico INEN 152 
Finura INEN 196, 197 
Tiempo de fraguado INEN 158, 159 
Consistencia normal INEN 157 
Resistencia a la compresión INEN 488 
Resistencia a la flexión INEN 198 
Resistencia a la tracción AASHTO T-132 
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Fuente: EMAAP-Q 
Si los resultados de las pruebas no satisfacen los requisitos especificados, el cemento 
será rechazado. 
Cuando se disponga de varios tipos de cemento estos deberán almacenarse por 
separado y se los identificará convenientemente para evitar que sean mezclados y 
utilizados por equivocación. 
AGREGADO FINO 
Los agregados finos para hormigón de cemento Pórtland estarán formados por arena 
natural, arena de trituración (polvo de piedra) o una mezcla de ambas. 
La arena deberá estar limpia, silícica (cuarzosa o granítica), de mina o de otro 
material inerte con características similares. Deberá estar constituida por granos 
duros, angulosos, ásperos al tacto, fuertes y libres de partículas blandas (polvo), 
materias orgánicas, esquistos o pizarras. Se prohíbe el empleo de arenas arcillosas, 
suaves o disgregables. Igualmente no se permitirá el uso del agregado fino si este 
tiene un   contenido de humedad superior al 8 %. 
Ensayos y tolerancias 
Las exigencias de granulometría serán comprobadas por el ensayo granulométrico 
especificado en la norma INEN 697. 
El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo 
estipulado en la norma IN EN 856. 
El peso unitario del agregado se determinará de acuerdo al método de ensayo 
estipulado en la norma INEN 858. 
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El árido fino debe estar libre de impurezas orgánicas o polvo, para lo cual se 
empleará el método de ensayo INEN 855. Se rechazará todo material que produzca 
un color más oscuro que el patrón. 
También puede ser aceptado si, al ensayarse para determinar el efecto de las 
impurezas orgánicas en la resistencia de morteros, la resistencia relativa calculada a 
los 7 días, de acuerdo con la norma INEN 866, no sea menor al  95%. 
El árido fino sometido a 5 ciclos de inmersión y secado para el ensayo de resistencia 
a la disgregación (norma INEN 863) debe presentar una pérdida de masa  no mayor 
del  10 %, si se utiliza sulfato de sodio; o 15 %, si se utiliza sulfato de magnesio. El 
árido fino que no cumple con estos porcentajes puede aceptarse siempre que el 
hormigón de propiedades comparables, hecho de árido similar proveniente de la 
misma fuente, haya mostrado un servicio satisfactorio al estar expuesto a una 
intemperie similar a la cual va estar sometido el hormigón por elaborar con dicho 
árido. 
Todo el árido fino que se requiera para ensayos debe cumplir los requisitos de 
muestreo establecidos en la norma INEN 695. 
La cantidad de sustancias perjudiciales en el árido fino no debe exceder los límites 
que se especifican en la norma INEN 872. 
Los siguientes son los porcentajes máximos permisibles (en peso de la muestra) de 






 Porcentajes permisibles substancias indeseables 
AGREGADO FINO % DEL PESO 
Material que pasa el tamiz No. 200 3,00 
Arcillas y partículas desmenuzables 0,50 
Hulla y lignita 0,25 
Otras substancias dañinas 2,00 





Los agregados gruesos para el hormigón de cemento Pórtland estarán formados por 
grava, roca triturada o una mezcla de éstas que cumplan con los requisitos de la 
norma INEN 872. 
Para la elaboración del hormigón, consistirá en roca triturada mecánicamente, será de 
origen andesítico. 
Se empleará ripio limpio de impurezas, materias orgánicas y otras substancias 
perjudiciales; para este efecto se lavará perfectamente. Se recomienda no usar el ripio 
que tenga formas alargadas o de plaquetas. 
También podrá usarse canto rodado triturado a mano o ripio proveniente de cantera 
natural siempre que tenga forma cúbica o piramidal, debiendo ser rechazado el ripio 
que contenga más del  15 % de formas planas o alargadas. 
La producción y almacenamiento del ripio se efectuará dentro de tres grupos 
granulométricos separados, designados de acuerdo al tamaño nominal máximo del 




TAMIZ INEN % EN MASA QUE DEBE PASAR POR LOS TAMICES 
Aberturas cuadradas No.4 a 3/4"(19 mm) 3/4" a 11/2"(38mm) 1½ a 2" (76mm) 
3" (76 mm )   90 -100 
2" (50 mm)  100 20 - 55 
11/2" (38 mm)  90 - 100 0-10 
1" (25 mm) 100 20 - 45 0-5 
%(19mm) 90 -100 0-10  
3/8(10mm) 30-55 0-5  
No. 4(4.8mm) 0-5   
Fuente: EMAAP-Q 
 
En todo caso los agregados para el hormigón de cemento Pórtland cumplirán las 
exigencias granulométricas que se indican en la tabla 3 de la norma INEN 872. 
 
Ensayos y tolerancias 
Las exigencias de granulometrías serán comprobadas por el ensayo granulométrico 
INEN 696. 
El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo 
INEN 857. 
Porcentajes máximos de substancias extrañas en los agregados, los siguientes son los 
porcentajes máximos permisibles (en peso de la muestra) de substancias indeseables 





Porcentajes permisibles de substancias indeseables 
 
AGREGADO GRUESO % DEL PESO 
Solidez, sulfato de sodio, pérdidas en cinco ciclos: 12,00 
Abrasión - Los Ángeles (pérdida): 35,00 
Material que pasa tamiz No. 200: 0,50 
Arcilla: 0,25 
Hulla V lignito: 0,25 
Partículas blandas o livianas: 2,00 
Otros: 1,00 
Fuente: EMAAP-Q 
En todo caso la cantidad de sustancias perjudiciales en el árido grueso no debe 
exceder los límites que se estipulan en la norma INEN 872. 
AGUA 
El agua para la fabricación del hormigón deberá ser potable, libre de materias 
orgánicas y aceites; tampoco deberá contener substancias dañinas como ácidos y 
sales, deberá cumplir con la norma INEN 1108. 
 
Agua Potable: 
Requisitos. El agua que se emplee para el curado del hormigón cumplirá también los 
mismos requisitos que el agua de amasado, es decir ser limpia y estar libre de 
impurezas y aceites. 
ADITIVOS 
Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir los 
aditivos químicos que pueden agregarse al hormigón para que éste desarrolle ciertas 
características especiales requeridas en obra sin alterar su resistencia. 
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En caso de usar aditivos, estos estarán sujetos a aprobación previa de fiscalización. 
Se demostrará que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma 
composición,  rendimiento y características  del hormigón en todos los elementos 
donde se emplee aditivos. 
Se respetarán las proporciones y dosificaciones establecidas or la empresa fabricante. 
Los aditivos que se empleen en hormigones cumplirán las siguientes normas: 
 
- Aditivos para hormigones. Requisitos. Norma INEN PRO 1969. 
- Aditivos para hormigones. Definiciones. Norma INEN PRO 1844. 
- Aditivos reductores de aire. Norma INEN 191, 152. 
 
Los aditivos pueden ser orgánicos o inorgánicos en cuanto a su composición pero su 
carácter químico, que difiere del mineral, es su característica esencial. 
Los aditivos reductores de agua, retardadores y acelerantes deberán cumplir la 
"Especificación para aditivos químicos para concreto" (ASTM - C - 490) y todos los 
demás requisitos que ésta exige. 
 
Amasado de Hormigón 
Se recomienda realizar el amasado con un elemento mecánico en lo posible para una 
correcta mezcla. 
El hormigón se mezclará hasta conseguir una distribución uniforme de los 
materiales. En caso de utilizar hormigoneras no se sobrecargará su capacidad; el 
tiempo mínimo de mezclado será de 1,5 minutos, con una velocidad de por lo menos 
14 r.p.m. 
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El agua será dosificada por medio de cualquier sistema de medida controlado, 
corrigiéndose la cantidad que se coloca en la hormigonera de acuerdo a la humedad 
que contengan los agregados. Pueden utilizarse las pruebas de consistencia para 
regular estas correcciones y además tomar en cuenta el asentamiento para que la 




















Presupuestos y Programación de las Obras 
 
El presupuesto realizado tiene el carácter de referencial, puesto que se utilizan costos 
de mano de obra considerando el salario básico unificado y rendimientos de las 
diferentes empresas de agua potable y alcantarillado del país. De igual manera los 
precios de los diferentes materiales están basados en costos de mercado. 
Con estos costos actualizados se realizaron los diferentes análisis de precios unitarios 
de cada uno de los rubros que intervienen en este sistema. Estos valores serán 
presentados más adelante. 
Por otra parte, las cantidades de obra se obtuvieron de mediciones en planos. 
 
6.1 Componentes de Precios Unitarios  
 
Los precios unitarios de los rubros de construcción se obtienen en base de: 
Componentes  de Costos Directos 
- Equipos y Herramientas 
- Mano de Obra 
- Materiales 
- Transporte 
Componentes de Costos Indirectos 




- Servicios Públicos 
- Garantías y Pólizas de Seguros 
- Costos Financieros 
- Utilidad 
Para obtener el costo total de un rubro  corresponde la sumatoria de los Costos 
Directos  más los Costos Indirectos 
 
6.2 Costos básicos de los materiales y mano de obra. 
 
Los costos de los materiales para la construcción están  dados como referencia en las 
Cámaras  de la construcción de cada localidad. Los costos de mano de obra están 
determinados por los salarios que anualmente dispone el Gobierno Nacional para las 











Costo de materiales 
Descripción  Unidad 
Precio 
unitario 
Tubo plástico alcantarillado diamet. 
Interior 600 mm m 101,49 
Tubo plástico alcantarillado diamet. 
Interior 450 mm m 49,22 
Tubo plástico alcantarillado diamet. 
Interior 375 mm   32,71 
Tubo plástico alcantarillado diamet. 
Interior 300 mm m 25,91 
Tubo plástico alcantarillado diamet. 
Interior 250 mm m 17,09 
Tubo plástico alcantarillado diamet. 
Interior 200 mm m 15,62 
Cemento Kg 6,93 
tapa de hf para pozos de 1 m de 
diámetro U 105 
arena  m3 10,08 
ripio m3 10,11 
acero de refuerzo 4200 kg/cm2 Kg 1,18 
tabla de encofrado u 1,26 
pingos de eucalipto de 2,40 m u 0,84 
Estacas u 0,20 
juntas de pvc de 15 mm m 7,35 
alambre galvanizado No 18 kg 2,00 
accesorios conexiones domiciliarias 
agua potable u 5,00 
alambre galvanizado No 12 kg 0,73 
tabla de monte de 30 cm u 1,97 
clavos kg 2,00 
encofrado metálico Hora 0,02 
aceite quemado gl 0,50 
Polipega gl 40,43 
Agua m3 1,31 
COSTOS DE MANO DE OBRA     







Maestro de obra 
categoría 
4 2,13 




equipo  2,13 
Topógrafo   2,13 
Ayudante en general 
categoría 
2 2,13 










COSTOS DE EQUIPOS     
Descripción Unidad Tarifa 
Retroexcavadora Hora 30,0 
Plancha vibro apisonadora Hora 3,70 
Equipo de topografía Hora 3,0 
Herramienta menor Hora 0,5 
Volqueta 8 m3 Hora 19,0 
Motosierra Hora 18,0 
Cargadora frontal  Hora 25,0 
Bomba de agua Hora 2,0 
Concretera 1 saco Hora 4,5 
Vibrador Hora 3,0 
Cortadora dobladora de hierro Hora 1,0 
Operador de cargadora Hora 2,1 
 
6.3 Análisis de Precios Unitarios  
 
 
6.4 Presupuesto de Obra 
 
 









- El área de ejecución del proyecto  se ubica en un sector cercano a una población 
rural  por lo que los habitantes  se verán favorecidos   de forma positiva. 
 
- Debido a todos los criterios expuestos, se concluye que es un proyecto  ambiental y 
socialmente viable; debido a que va a permitir mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes del sector. 
 
- La  construcción de un sistema de alcantarillado pluvial y sanitario  trae consigo 
impactos ambientales que pueden ser mitigados durante el tiempo de construcción 
principalmente. 
 
- La construcción de estos proyectos de infraestructura, ayudan a que exista 
disminución de enfermedades debido a la acumulación de aguas lluvias y servidas 
que no son debidamente tratadas. 
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- Este  proyecto  se lo ha realizado bajo las normas de diseño  de alcantarillado 
sanitario y pluvial para garantizar un adecuado funcionamiento del sistema durante 
su  vida útil. 
 
- En este proyecto se utilizará tubería de PVC debido a la facilidad de colocación  e 
instalación  y  tener mejores características técnicas hidráulicas. 
- El área de aportación para el alcantarillado pluvial se tomo de 30 m a cada lado de 
la vía esto tomando en cuenta que el sector donde se llevara a cabo el proyecto se 
dedica a la agricultura. 
 
- Para los diseños de alcantarillado sanitario y pluvial, se utilizó el programa 
CEWERCAD, debido a la facilidad de ejecución. 
 
 7.2. Recomendaciones 
 
- Debido a la topografía del lugar se debieron realizar dos descargas  que van a 
ayudar al mejor tratamiento y encausamiento de las aguas lluvias y servidas del 
sector. 
 
- Priorizar   la seguridad y bienestar de los trabajadores quienes van a estar expuestos 
constantemente a los impactos negativos durante la ejecución del proyecto. 
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- Concientizar a todo el personal que tendrá participación en la ejecución de este 
proyecto, para evitar posibles accidentes y terminar dicha obra en el tiempo 
estipulado en el cronograma de obra. 
 
- Cumplir con los parámetros de diseños y también con una adecuada calidad en 
todos los materiales que se usaran en este proyecto. 
 
- Dar un adecuado mantenimiento del sistema  para garantizar un óptimo 
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ANEXO 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
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ANEXO 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
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